


STADSGEHOORZAAL KAMPEN
DE BOUWHISTORIE

door Aletta Jongschaap

Inleiding

Tijdens mijn stage hij de afdeling monumentenzorg van de dienst Gemeentewerken te
Kampen, heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met de Stadshoorzaal,

Dit schouwburgeomplex — in zijn huidige vorm voor het grootste deel uit 1390 daterend,
de eerste aanzet werd al in 1804 gegeven — neemt een belangrijke plaats in in het
culturele leven van Kampen.

De Stadsgehoorzaal is eigendom van de Gemeente Kampen, De directeur van de Stadsge-
hoorzaal is dan ook een ambtenaar in gemeentedienst. Naast verantwoording aan het
publiek, moet de directeur ook verantwoording aan B en W afleggen,

Enerzijds is de Stadsgehoorzaal een zaal waar landelijke producties op het gebied van
theater en muzick getoond worden, anderzijds biedt de Stadsgehoorzaal goed geoutil-
leerde ruimten (theater-technisch) aan de plaatselijke (culturele) verenigingen.

Naast theateractiviteiten (toneel, muziek) vinden er in de Stadsgehoorzaal ook ver-
gaderingen, diners en recepties plaats. In de gangen wordt werk van kunstenaars geéxpo-
seerd. De Stadsgehoorzaal organiseert ook eigen activiteiten. Bijvoorbeeld het Kinder-
muziektheater, in samenwerking met de in Kampen gevestigde Academie voor expressie
in woord en gebaaar, Of Kampen Plat, met allerlei plaatselijke amateurverenigingen.
In het seizoen "84-'85 vonden er in totaal 104 activiteiten plaats, die samen 41.000
bezoekers troklen. Een greep uit die activiteiten: Kindermuziektheater, bejaardendag,
jazzealé, Theologische Hogeschooldag, vergadering Hout-en Bouwbond CNV, Oranje-
vereniging Kampereiland, Stedelijk Orkest, muziekconcours, Turks Culturele Manifesta-
tie, diploma uitreiking Sociale- en Kunstacademie, jubileum EHBO, recepties, diners,
ete. Naast de eigen en amateuractiviteiten, vonden er nog ettelijke professionele voor-
stellingen plaats, zoals: Robert Long, Had je me maar van Nooy's Volkstheater, Evenaar
van Jos Brink en Frank Sanders, Het theater van de lach, Drs, P., Robert Paul, De Grijze
Plaag (Cox en Gratama), Het dagboek van Anne Frank, Martine Bijl, opera Figaro, ballet
door Alexandra Radins en Han Ebbelaar, ete.

In de afgelopen jaren is gebleken dat de Stadsgehoorzaal — ondanks de ingrijpende
verbouwing in 1974 — op diverse punten niet optimaal functioneerde, Na een onderzoek
naar de knelpunten, hield de afd. monumentenzorg ,,in nauwe samenwerking met de
Stadsgehoorzaal” zich bezig met een verbouwingsplan,

In de afgelopen maanden heb ik o.a. opmetingen in de Stadsgehoorzaal verricht en deze
in tekeningen uitgewerkt. Ook met het ontwerp heb ik mij bezig gehouden (dit moest
steeds | bijgesteld” worden om een optimaal resultaat te bereiken) en ik heb archief-
onderzoek gedaan, Van dit laatste is dit verslag het product: een verhaal over de
bouwhistorie van de Stadsgehoorzaal. Ik ben begonnen met een hoofdstuk over de
voorgeschiedenis van het totale , blok” waar de Stadsgehoorzaal nu deel van nitmaalkt.
Vroeger was dit (een deel van) een klooster.
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Door onderzoek in het gemeente-archief en het Frans Walkate archief heb ik geprobeerd
zo goed mogelijk de bouwhistorie van de Stadsgehoorzaal te reconstrueren. Doordat
vanaf de allereerste Concertzaal de zalen steeds eigendom van de Stad c.q. Gemeente
Kampen zijn geweest, is er vooral in de raadsverslagen veel over te vinden.

Natuurlijle wil ik niet pretenderen dat alles wat in dit verslag geschreven is exact juist is;
artikelen in kranten en ook welin boeken spreken elkaar dikwijls tegen. Vooral van zalken
van langere tijd geleden is dan niet te achterhalen wat nu de juiste toedracht is. Ik heb
geprobeerd de door mij gevonden gegevens zo goed mogelijk te interpreteren en op een
rijtje te zetten,

Voorgeschiedenis; eens leefden hier de Minderbroeders...

Het blok panden — omsloten door de Burgwal, de Nieuwe Markt, de Buiten Nieuwstraat
en de Broedersiraat — waarvan de Stadsgehoorzaal deel uitmaakt, was vroeger het
Minderbroederklooster,

De stadsplattegronden geven een overzicht hoe de betreffende bebouwing zich ont-
wikkelde, vanal 1581 (de kaart van Braun en Hoogenberg) tot ongeveer nu,

Het Klooster is waarschijnlijk eind 13e eeuw gesticht. Een deel van de Minderbroeders
verliet de stad in 1425 tengevolge van een pauselijke banvloek. Na hun terugkeer werd in
1472 , het Klooster met boekeri]” door brand verwoest. Door allerlei tegenslagen — o.a.
een pest-epidemie — was pas in 1490 de herbouww voltooid, Hierbij werd er een nieuws —
veel grotere — kerk gebowwd, de huidige Broederkerk. In september 1578 woedde oolcin
Kampen de beeldenstorm. Het Minderbroederklooster werd geplunderd en gedeeltelijk
verwoest. Langzamerhand verlieden de Minderbroeders Kampen, nu voorgoed, In no-
vember 1679 vertrokken de laatste monniken. Hun bezittingen vervielen aan de stad
(secularisatie in 1581).

De koosterkerk werd door de Hervormden overgenomen en als kerkgebouw gehand-
haafd.

Nu begon men aan de voormalige kloostergebouwen verschillende bestemmingen te
geven; al in 1592 werd het hoekgedeelte (nu hoek Nieuwe Markt-Burgwal) ingericht tot
stadsziekenhuis. In 1583 werd het voormalige kloosterkerlchof — wat zich uitstrelte van
het Heilige Geest Gasthuis tot aan de Broederstraat (zie kaart Braun en Hoogenberg) —
gesloten en werd er een plein van gemaakt (nu Botermarkt). Omstreeks diezelfde tijd
(1593) werd hier een nieuw Vieeshuis gebouwd. Dit werd een op pilaren rustend
overdekt gebouw met twee topgevels. Op de kaart van Paulus Utenwael zien we de
hiervoor beschreven situatie weergegeven: Broederkerk, Botermarkt met Vleeshuis,
H.G. Gasthuis, enz. Eind 16e, begin 17e eeuw werd het gedeelte — nu — hoek Nieuw-
straat en Nieuwe Markt ingericht tot Latijnse school,

In 1627 werd de ommuurde kloosterhof veranderd in een marktplein, de Groote Markt,
later Nieuwe Markt geheten. Hiertoe werden de kloostermuren langs de Burgwal en de
Nieuwstraat gesloopt. Tevens moesten er een aantal huizen afgebroken worden, waar-
onder dat van de conrector van de Latijnse school,

Het stadsbestuur wilde namelijk, als compensatie voor het verloren gaan van het natio-
nale én internationale handelsverkeer (0.4, ten gevolge van het verzanden van de
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LIsselmonden) van Kampen een marktcentrum maken, om zo de menseen uit de omtrek
naar zich toe te halen,

In 1630 werd de zomerjaarmarkt van de Oudestraat naar de Nieuwe Markt overgebracht.
In 1629 werd de Nieuwe Markt bestraat, in 1631 werd een steiger gemaakt aan de
Burgwal ten behoeve van de scheepvaart. Door deze ingrepen kreeg dit stadsdeel een
belangrijker functie. De markthandel werd zéér belangrijk voor de stad Kampen!

D2 Nieuwe Markt was niet alleen een handelsplaats, maar had ook al vroeg een functie
als vermaakcentrum. Er werd kermis gevierd, zelfs al voor de Nieuwe Markt als zodanig
bestond, de z.g. ‘broederkermissen’ en ‘mynrebruederkermissen’ in de 15e en 1ie ecuw,
Dieze kermissen vonden dan waarschijnlijk plaats op de ommuurde binnenplaats van het
klooster.

Op de kaart van Joannes Blaeu uit 1660 zien we de Nieuwe Markt aangegeven,

Een ander deel van het kloostercomplex — grenzend aan het stadsziekenhuis — werd in
1630 ingericht tot onderkomen van de statenvergaderingen. Deze bijeenkomsten van
‘Ridderschap en Steden van Overjjssel’ werden beurtelings gehouden in Zwolle, Deven-
ter en Kampen, dus eens in de drie jaar in Kampen. De raad zocht voor dit ‘collegie van
gedeputeerden’ een passend onderkomen. In 1630 werd dus een deel van het voormalige
klooster verbouwd: de refter (eetzaal) werd vergaderzaal, de keuken logeervertrek, de
kamer naast de refter bureau voor griffier en klerken. Totale kosten 3700 carolus gulden,
In 1631 vond de eerste vergadering plaats. Dit deel van het complex stond bekend onder
de naam ‘het Collegie’. Omdat de vergaderingen slechts eens in de drie jaar plaatsvon-
den, diende men aan het gebouw een nevenbestemming te geven, Het Collegie werd een
soort ontspanningsgelegenheid voor de raadsheren (sociéteit). Later werd de zaak
verpacht en kreeg meer het karakter van een stadslogement: ‘Rechterzijde van "t Colle-
gie' was de vergaderzaal van Ridderschap en Steden; de linkerziide diende voor wijnhuis,
waar de vreemdeling huisvesting en de ingezetenen een openbaar vertrek ter verlustiging
wordt aangeboden.’

In 1788 werd een eind gemaakt aan de provinciale souvereiniteit en dus ook aan de
vergaderingen van de gedeputeerden. Het stadslogement bleef hier gevestigd, ook wer-
den enkele vertrekken op de begane grond verhuurd aan de Grote Socidieit,

In 1786 werd het stadsziekenhuis overgebracht naar het voormalige Pesthuis, dat hiertoe
door stadsarchiteet AM. Sorg verbouwd was.

Op 16 juli 1804 nam het gemeentebestuur het besluit om het oude ziekenhuis te
verbouwen Lol ‘concertzaal cum annexis.’ Hiervoor werd een ontwerp gemaakt door
Sord,

Het stadslogement ondertussen was rond 1850 geheel verlopen, Het gemeentebestuur
besloot dai er alles aan moest worden gedaan om het etablissement weer te doen
uitgroeien tot een bloeiend hotel. Het logement werd verhuurd aan Th. Breijink uit
Zwolle die kans zag om van het voormalig Collegie een hotel onder de naam ‘Des Pays
Bas' te maken, dat een zekere faam had. De Grote Sociéteit zorgde ervoor dat de naam
‘het Collegie’ bleef voortbestaan, door deze aan haar vereniging e verbinden,

In 1888 zocht het gemeentebestuur ruimte voor de bouw van een lagere school, Het was
het raadslid Boele die op het idee kwam het bloeiende hotel ‘Des Pays Bas’ af te breken
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en op die plasts de school te bouwen! Aan dit plan was gekoppeld de verbetering en
vergroting van de schouwburgzalen waarvoor {o.a, de hoekkamer Nieuwe Markt-Burg-
wal bij de concertzaal werd getrokken. De school werd gebouwd naar een ontwerp van K.
Vidal de Saint Germain en geopend in 1890, Het hotel werd aan de Broederweg gevestigd
en de sociéteit was al in 1887 verhuisd naar de Llsselkade.

Na sluiting van de Latijnse school in 1847 werd hier een dag- en kostschool gevestigd
voor leerlingen van 10-12 jaar, die naar het gymnasium wilden en voor leerlingen die
uitbreiding van het lager onderwijs zochten.

In 1850 kreeg men de beschikking over de Latijnse school en de rectorswoning. Deze
school verloor rond 1868 zijn bestaansrecht. Daarna werd er een ‘Franse kostschool voor
jonge heren' gevestigd. In 1881 werd deze school opgeheven en werd hier de muziek-
school gevestigd. Hierna werd het gebouw voor verschillende doeleinden gebruikt: de
kelder werd verpacht als berging en het Stedelijk muziekcorps en de Broederband
hielden er hun repetities.

In 1921 werd voornoemd gebouw in gebruik genomen als bijzondere school (door de
Hervormde schoolvereniging), Daarna vormde het een onderkomen voor de politie. Ook
de stadsbibliotheek en de vrijmetselaarsloge ‘Le Profond Silence’ waren hier kortere of
langere tijd gehuisvest.,

In 1920 werd het aangekocht door de gemeente. Het diende eerst als vergaderraimte en
woning voor een hoofdonderwijzer, later fungeerde het als tijdelijk onderkomen voor
een aantal gemeentelijke diensten die met huisvestingsmoeilijkheden zaten, Nu zetelt er
de dienst Gemeentewerken.

Die Stadsgehoorzaal

Het initiatief, gezien in 't licht van die tijd

Op 16 juli 1804 werd dus door de raad besloten ‘dat het oude ziekenhuis op de Burgwal bij
de Broederkerk op stadskosten zou worden geapproprieerd tot een concertzaal cum
annexis’,

Diat hiertoe in deze tijd — de z.g. Franse tijd — besloten werd lijldt nogal vreemd, dit was
namelijk een economisch slechte tijd, er heerste armoede alom!

Nu moet gezegd worden dat Kampen — door haar omvangrijke ‘achterland’ — geen
bijzonder dngunstig economisch beeld vertoonde ten opzichte van de rest van het land.
Maar al heerste er veel armoede in bepaalde lagen der bevolking, de belangstelling voor
cultuur was in de tweede helft van de 18¢ eeuw toegenomen, hoewel in hoofdzaalk bij de
‘gegoede burgers', Deze groep notabelen — ontstaan tijdens de periodes der Renaissan-
ce, Barok en Verlichting, naast de aristocratie, de defige patriciaten en hoge ambtenaren
— was door handel, bedrdjf of door een intellectuesl beroep rijk of tenminste welvarend
geworden. Zij konden zonder materiéle zorgen ‘genieten van de genoegens des levens',
e hadden geld voor de aanleg van rariteitenverzamelingen en de aanschaf van boeken,
Hun belangstelling reikte verder dan de naaste omgeving, ze maakien verre reizen per
schip of per paard. Deze ‘heschaafde’ kingen beoefenden muziek en hadden belangstel-
ling voor dramatische kunst. Men had er behoefte aan om met gelijkgesternden van
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gedachten te wisselen en dit deed men in salons, koffiehuizen en sociéteiten. Er kwam
dus meer zin voor het verenigingsleven en meer studielust bij de burger. Tevens ontstond
er meer belangstelling voor het onderwijs. De volgende feiten illustreren deze ont-
wikkeling in Kampen: in 1770 werd de vrijmetselaarsloge ‘Le Profond Silence’ opgericht,
in 1792 de Leessociéteit en in 1805 werd een stedelijke schoolcommissie ingesteld. De
belangstelling voor de dramatische kunst, in het bijzonder het toneel, nam sterk toe.
Vooral na de revolutie van 1795 mochten namelijk alle vaderlands- en vrijheidslievende
stukken gespeeld worden welke voordien verboden waren.

Owok de overheid begon belangstelling voor het toneel te tonen. Zo werd in 1804 ten tijde
van koning Lodewijk Napoleon de Koninklijke Schouwburg in Den Haag geopend.

In het begin van de 19 eceuww verrezen overal theaters. Zo kende men in Amsterdam,
naast de Stadsschouwburg, een ‘Comédie francaise’ (in 1788 opgericht, nu ‘De kleine
komedie") en een Hoogduits theater (in 1781 opgericht, later Grand Théfitre, nu ver-
dwenen) en nog vele kleine ‘Salons' en semi-beroeps volkstheatertjes,

In de 19 eeuw waren de theaterkunsten toneel, opera, ballet en pantomime geweldig
populair, Ook de muziek speelde een grote rol, er was geen toneelopvoering denkbaar
zonder muziek.

In het licht van het hovenstaande gebeuren moet ook de oprichting van de concertzaal in
Kampen gezien worden. Ook in Kampen is ongetwijfeld zo'n groep gegoede burgers
geweest, die, beinvloed door de gebeurtenissen in de rest van het land, ijverden voor
meer ‘cultuur’ in de stad,

De porspronkelijke concertzaal

De eerste concertzaal werd gebouwd naar een ontwerp van stadsarchitect AM. Sorg
(1738-1825), Deze Abraham Martinus Sorg werd op 1 mei 17589 aangesteld als stads-
architect te Kampen {op een salaris van f 500,-), Hij bleef deze functie vervullen tot
maart 1825, toen hij niet meer in staat was zijn werk te doen.

Het ontwerp was geinspireerd op het zalencomplex ‘Felix Meritis' te Amsterdam. Dit
blijkt tenminste uit een handschrift van 1824: *Beknopte Beschrijving der Stad Kampen
door Salomon Brennwald, voormalig Zwitsersch kapitein’;

‘Konzertzaal: Aan de westzijde van dit logement of zoogenaamde Kollegie is ook zedert
eenige jaren eene nieuw fraaye konzertzaal aangebouwd, die de stad tot eene groote
sieraad verstrekt, alzoo hij gansch naar het model van de beroemde konzertzaal in Felix
Meritis te Amsterdam is gebouwd.

Voordat met de bouw werd begonnen, maakten de opzichter J.I. Sorg (een zoon van de
architect) en ene C. Berghuys een studiereis langs naburige concertzalen te Zutphen,
Arnhem en Nijmegen.

Cp last van de ‘Commissie tot opbouw van een nieuwe concertzaal' moest *het oude
ziekenhuis geinspecteerd alsmede een tekening geéxamineerd worden om een begroting
te formeren tot het appropriéren van hetzelve voor een locaal tot een concertzaal',
Opzichter J.I. Sorg maakte een rapport op (mede namens zijn vader) en stelde daarin dat
het volgende moest gebeuren:

»1e. Het maken van drie groote lichten met Franse ramen en luiken aan de Burgwal;
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2e. Twee groote tegen elkaar overstaande porte brisé’s;

3e. Geheel nieuwe planken vloeren leggen en een daarop staand orchest;

de. Het geheel viak, digt en coepelsgewijs aanmetzelen van binnen, alsmede op dezelfde
wijze beschrooten en betengelen om het geheele locaal egaal viak en van boven en aan de
einden elips gewijze rondlopende met nissen, pijlasters, lijstwerken, ete. te stucadoren
en eindelijk verdere benoodigdheden aan den aard van dusdanig werk behoorende,”
Dt alles werd begroot op een bedrag van f 3.000,-. Het rapport was gedateerd 25 juli
1804,

Die voor de verbouwing benodigde financién werden verkregen uit de ‘rentecamer van de
Rijksmunthe’.

Volgens het bestek zou de publieke aanbesteding plaatsvinden op 8 augustus 1804 om
4 uur nam. op het Raadhuis, De avond tevoren was er een aanwijzing op het terrein, van
T tot half 8. Tekeningen en nadere uitleg te verkrijgen bij de architect.

In Art. 2 ‘De opgave van 't werk’ wordt een omschrijving van het werk gegeven:

‘Dat werk bestaat in een concertzaal waarvan de beide einden een halve cirkels vond te
hebben, wordende lang 66%: voet, breed 22%% voet en hoog 18% voet alles binnenwerks
gereekend: welke zaal in het oude ziekenhuis op de Burgwal bij de Broederkerk gemaakt
#al worden, alsmede een koffijkamer op de Plaats agter het Gemelde Huis te maaken lang
27 voet en breed 18 voeten alsmede onder de balken hoog 12 voeten, mede binnenwerks
gereekend, alsook met een gang en verder toebehooren ingevolge tekening aan gemelde
kamer en zaal te verbinden. Eindelijk nog een gang of gaanderij over de plaats langs de
zaal met een afdak en 3 steens muur te maken, loopende met een communicatiedeur in 't
logement zoals op de tekening te zien is.’

Men rekende met de Rhijnlandsche maat & 12 voet per roede en 12 duim per voet. Een
Rhijnlandsche voet komt overeen met (L314 meter, zodat omgerekend de zaal een
afmeting had van 17.74 m x 7.07 m x 5.8]1 m (hoog).

Tekening 1 geeft de oorspronkelijke zaal weer.

Zoals gezegd vond de aanbesteding plaats op 8 angustus 1804, Er werd besteed onder de
volgende condities: inschrijving bij Carolusguldens & 20 stuivers, bij hele guldens; de
laagste inschrijver kreeg een premie van f 14.-. Hierna werd het besteden bij opslag
gedaan, Tenslotte hielden de heren aanbesteders een vrij beraad (binnen 2 x 24 uur) om
het werk aan de aannemer te gunnen &f hem te bedanken.

De laagste inschrijver was Antonie Beek voor f 5.150,-, Daarna werd aangenomen door
E, Dambrink voor f 5.050,~ De begroting (f 3.000,-) werd dus ruim overschreden en er
werd dan ook niet gegund. Op maandag 13 augustus werd opnieuw aanbesteed, nu met
een uitgedund bestek: de koffijkamer met zijn gaanderij’ werd geschrapt. De premie
voor de laagste inschrifver werd ook verlaagd namelijk f 10,-. De laagste inschrijver was
wederom Antonie Beek, nu voor f 3.240,-. Er werd sangenomen door de Kamper
aannemer Johannes Figge voor de somma van £ 3,140,-. Ook het bijkomende werk, zoals
het maken van de zolder, de buitenpoort, de balustrade, de banken, de heklken, enz. werd
aan hem gegund. Het stucadoorwerk werd opgedragen aan Louis Jeanne uit Zwolle, die
zijn factuur in het Frans opstelde. Het schilderwerk werd geleverd door H.J. Berben, het
hout door F.W, Stennekes en G.l. Berghuis, jjzerwerk door G.J. Lankhorst. Verder
werden nog geleverd 3 lichtkronen door Edmond van Diest, 2 ‘kaggels’ door F. van
Kempen en een Engelse lantaarn door Joseph Bred. Schneijder,
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In het bestek wordt beschreven wat moest worden afgebroken widr met de eigenlijke
bouw kon worden begonnen. Zo moesten de pompwerken van put en regenbak afge-
broken worden en op een nader te bepalen plaats hersteld worden. Een torentje —
staande naast de Broederkerk — en een schoonsteen moesten fot aan de zolder afge-
broken worden. Uitkomende steen moest gebruikt worden voor de nieuw te maken
fundamenten, Een voor de militairen gemaakt secreet — staande in de hoek van de kerk
— moest weggebroken worden, 2 secreetputien geruimd en met zand dicht en vast
gestampt worden. De bestaande vioeren moesten verwijderd worden en de grond daar-
onder uitgegraven tot een bepaald peil. Alle sloopmateriaal — behalve de te gebruiken
steen — moest soort bij soort op de Burgwal gezel worden, ten behoeve van de Stad. Na
de sloop kon begonnen worden met de bouw: 3 Franse lichten met blinden in de
Burgwalgevel, 2 porte brisée’s — de ene nodig voor de hooftingang, de andere loos —
{(een porte brisée wil zeggen: 2 tegen elkaar sluitende deuren), de ronde (steens)muren
in de zaal, een secreet, een trap naar de zolder van de zaal, nieuwe vloeren, muren en
plafonds afgewerkl met stucadoorswerk. In de zaal moest een orkestbak gemaakt
worden, die gemakkelijk te verwijderen en weer aan te brengen was. Alles wordt zeer
Alle werk moest worden uitgevoerd ‘meesterlijk en na de kunst',

I het bestek wordt gesteld dat bij overschrijding van de opleveringsdag er een boete
hetaald moest worden van 3 gulden daags, welke ten goede kwam aan de stadsarmen. De
betaling van het werk aan de hoofdaannemer vond plaats in 3 termijnen: de eerste nadat
met het stucadoren in de zaal kon worden begonnen, de tweede nadat alle buitenwerk
gereed was en de derde en laatste wanneer het gehele werk volgens bestek voltooid was.
De totale kosten van de bouw kwamen op f 7.829-19-60. Aan inkomsten — uit de
rentecamer van de Rijksmunthe — verkreeg men over de jaren 1804 en 1806 f 7.017-17-
40, Een gunstig saldo dus van f 87-18-14!

Op tekening 1 ziet u dus de plattegrond van de eerste concertzaal: de half-ronde
kopwanden, de drie ramen in de Burgwalgevel, enz. In het bestek wordt het timmer- en
metselwerk nitvoerig beschreven, voor het bijkomende werk — de poort, de balustrade,
enz. — waren aparte besteldken geschreven.

Op afbeelding 2 ziet u een gravure van de ocorspronkelijke toestand: rechtsvoor de
Broederkerk, daarnaast de gevel van het voormalig ziekenhuis, dan de concertzaal,

Verbouwing 1850; een tweede zaal

In de raadsnotulen van 1 februari 1860 staat dat B en W er bij herhaalde gelegenheden
van overtuigd zijn 'dat de tegenwoordige Concertzaal en verdere localen van het Colle-
gie, bij de vermeerdere bevolking der Stad en veranderde inrigting der publieke amuse-
menten, waartoe dezelve worden gebezigd, niet meer konden geacht worden naar eisch
aan het doel te beantwoorden.’. Bovendien was er — gezien in het licht van die tijd én
gezien de plaats die Kampen innam onder de rij van grote steden van Overijssel —
behoelte aan een gebouw dat geschild was om er ter gelegenheid van een kermis of in de
wintertijd toneelvoorstellingen te geven.

De raad gaf aan de stadsarchitect Nicolaas Plomp opdracht een verbeteringsplan te
maken, zonder al te hoge kosten en met behoud van de huidige zaal. Uit het ontwerp van
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de Broederkerk;

Plomp bleek dat het terrein geschikt was voor een tweede zaal, naast de bestaande die
geheel gehandhaafd bleef en door twee dubbele deuren met de nieuwe zaal verbonden
zou worden.

De nieuwe zaal moest zodanig gemaakt worden dat zij geschikt was voor danspartijen,
grote concerten én toneelvoorstellingen, zodat ook enige Kleedruimten in het plan
moesten worden opgenomen.

In de raadsvergadering werden de door de architect gemaakie schetstekeningen ge-
presenteerd, evenals een globale begroting welke op een bedrag van f 6.000,- uithkwam. In
de eerstvolgende gewone raadsvergadering (op 22 februari 185(") werd het plan, dat 14
dagen ter inzage had gelegen, goedgekeurd. Er werd besloten tot uitvoering in de loop
van de zomer. De kosten ad f 6.000,- werden deels afgeschreven van de lopende dienst en
deels geboekt onder het hoofd ‘Buitengewone nitgaven’ met de volgende omschrijving:
‘No. 98¢ Kosten voor den aanbouw eenen zaal voor het geven van toneelvoorstellingen,
concerten en casino's, met annexe vertimmeringen § 6.000,-"

Op tekening 2 ontwerptekening van N. Plomp, gedateerd 10 januari 1850, ziet u de platte-
grond van de niewwe zaal, aansiuitend op de oude zaal, het hotel en de Broederkerk. Tussen
de zaal en de Broederkerk zijn de kleedruimten gesitueerd, evenals bergruimte voor
meubilair. Ook ziet u de verbinding van de oude met de nieuwe zaal domy, twee dubbele
deuren. De oude zaal werd nu de ‘kleine zaal’ genoemd en de nieuwe de ‘grote zaal’, Deze
‘grote zaal' had een afimeting van ongeveer 10 x 14 m; het toneel was ca. 5 m diep.

Medio april 1850 werd begonnen met de bouw van de nieuwe zaal getuige een bericht in
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de Eamper Courant van donderdag 18 april:

‘Btadsnieuws.

Dezer dagen zijn de grondslagen gelegd van de nieawe concert- en danszaal nevens de
Broederkerk.’

Op woensdag 13 november werd de zaal geopend. De Kamper Courant van zondag 17
november 1850 geeft hiervan het volgende bericht, in de rubriek Nieuwstijdingen:

‘L1 woensdagavond had de opening plaats onzer nieuwse Concert- en Toneelzaal, die,
zoo als de plaatsing voor deze gelegenheid was ingerigt, het taliijk opgekomen publiek
niet kon bevatten. De inleiding was toevertrouwd aan den WEw. Heer Branders, Evang.
Luth. Predikant athier; vervolgens traden als redenaars op de H.H. Mr. I. van Lennep en
H.B. Belder van Amsterdam, en J.J. Fels, onze stadgenoot, Dege sprekers werden telkens
vervangen door welluidend koorgezang, waaronder de Echo uit Webers’ Preciosa bijzon-
der uitmuntte.

Deze eerste proel heeft getoond, dat het lokaal, zoo voor sprekers als hoorders, goed is
gebouwd e, wel gebruikt tot veel nuts kan leiden.

Aanstaande woensdag zal de eerste winteravondvergadering van 't NUT in deze Zaal
worden gehouden”

Pas in januari van het volgende jaar werd blijkbaar de eerste uitvoering gegeven. Op
donderdag 30 januari 1851 verschijnt het volgende bericht in de Kamper Courant, in de
rubriek Stadsnieuws:

1. Dinsdag werd alhier de nieuw gebouwde Concertzaal ingewijd, door het waarlijk
verdienstelijk Tooneelgezelschap onder directie van den Heer Domhoff. De zaal was
eivol, het gezelschap speelde uitmuntend, de Decoraties waren heerlijk en voldeden bij
uitstelk, en alles liep in de beste orde af.’

Periode 1870-"80; verbouwen of... een nienwe schouwburg?!

In de raadsvergadering van 26 augustus 1873 komt de concerizaal weer eens ter sprake,
Fr is een verzoek ingediend tot 6f vergroting van de bestaande zaal of de bouw van een
nienw komediegebouw. B en W zijn tegen beide in verband met het kostenaspect. Ze
voeren als argument aan dat ze recent grote nitgaven gedaan hebben, met name voor de
gasfabriek, de brug en de nieuwe waterweg naar ‘zee’.

Het merendeel van de raad echier vindt de concertzaal een zaak van algemeen helang.
Bovendien vindt met toneel — waarvoor de bestaande zaal niet échil geschikt is — beter
voor het volk dan muziek. En, voert men aan, de stad is toch nog rijk genoeg?! B en W
reageren daarop heel slim door te stellen dat ze van plan waren de ambtenaren-
traktementen te verbeteren!

Men besluit een commissie aan te stellen die zich bezig moet gaan houden met de
mogelijle verbouwing van de Concertzaal. Deze wordt in de volgende vergadering (4
oktober 1873) benoemd: ‘eener Commissie van onderzoek naar aanleiding van 't adres
{ot vergroting der concertzaal of het bouwen eener comediezaal’. De zaak wordt beke-
ken, er wordt een rapport opgemaakt en in de vergadering van 28 april 1874 komt dit op
tafel. Er wordt dan besloten dit rapport aan te houden tot bij de behandeling der
begroting varn 1875! Kortom, de zaak wordt op de lange baan geschoven tof er uiteindelijk
helemaal niet vér- of gebouwd wordt!
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In 1881 komt ene E. Gritters Dioublet met het verzoek om een plaats voor en de houw van
een schouwburg c.a. én een daarvoor benodigde lening, De raad besluit in de vergadering
van 22 februari 1881 dit plan in principe te steunen.

In de vergadering van 15 maart beshuit men rentegarantie te verlenen voor een periode
van 40 jaar en een terrein gratis af te staan, Dit wordt een terrein aan het Muntplein, Degze
zaak sleept zich een hele tijd voort en komt verschillende malen ter sprake in de
raadsvergadering, tot men op 2 november 1885(!) besluit dat de uitgave ten behoeve van
de schouwburg komt te vervallen. In augustus 1887 wordt het definitief: de bouw van de
schouwburg gaat niet door, het terrein wordt teruggevorderd!

Ingrijpende veranderingen rond 1890: nieuwbouw

Ondertussen bleet hel feit bestaan dat de bestaande concertzaal niet meer voldeed aan
de eisen des tijds. In 1888 werd er een plan gemaakt waarbij verschillende panden
betrokken waren; men wilde een lagere school bouwen aan de Nieuwe Markt en tevens
de ‘stadsgehoorzalen’ verbeteren en uitbreiden, Hiervoor moest Hotel Des Pays Bas
wijken.

Raadslid Boele stelde dit als volgt voor: het logement opheffen en de vrijkomende ruimte
beneden inrichten als school, boven als onderwijzerswoning; de hoekkamer (hoek
Nieuwe Markt-Burgwal) bij de concertzalen betrekken. De kosten werden geschat op f
30.000,-.

Niet iedereen was het met dit plan eens. Ook de bevolking protesteerde. Er werd een
brief ingezonden door de heren Wielinga en Bos, die bezwaren hadden tegen de bouw
van een school aan de Nieuwe Markt (liever in het plantsoen, zoals ook het plan eerst
was) én tegen de uitbreiding van de concertzalen, Dit laatste in verband met het
kostenaspect. Hun mening werd ondersteund door een aantal handtekeningen, De raad
had gestemnd vidr het plan-Boele en bleef daarbij. Een ander aspect, kenmerkend voor
de in die tijd ontstane conservatieve-Calvinistische geest in Kampen, kwam tevoorschijn
in de raadsvergadering van 26 juni 1888: men discussieerde over het realiseren van een
schouwbury dan wel gehoorzalen! Het ontwerp suggereerde een schouwburgzaal met
toneel en coulissen. Enige raadsleden (van een bepaade stroming?) vonden dat er in
Kampen geen behoefte was aan een schouwburg en dat toneel een slechte invloed op ‘het
volk' zou hebben! (N 1880 spreekt men over het algemeen steeds van stadsgehoorzaal
in plaats van concertzaal )

Op 30 april 1589 kwam het ontwerp-bestek in de raadsvergadering. Men heeft nogal wat
commentaar op het plan. Zo vindt men het aantal zitplaatsen te klein en moet er een
tweede foyer komen boven de kleine zaal. De voorzitter reageert daarop door te stellen
dat 570 zitplaatsen zeker voldoende zijn voor Kampen (in Zwolle hebben ze er 600, een
tweede foyer zou overdreven zijn, nergens in het land heeft men dit!

En tenslotte vindt men het plan te duur! Men besluit het bestek terug te zenden met het
advies een tweede verdieping op de kleine zaal te maken én de kosten nog eens nader te
bekijlen.

Dan komt één van de raadsleden met een voorstel (geboren nit Kamper zufinigheit?) Hij
stelt voor de bestaande localen aan een particulier te verkopen en daarbij in het
koopeontract de verplichting op de nemen een nieuw (concert)gebouw te stichten,
volgens plan en goedkeuring van de directeur der gemeentewerken! Dit voorstel wordt in
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serste instantie aangenomen, hetgeen een besparing betekent van enkele duizenden,
Maar in een volgende vergadering komt men op dit besluit terug. Er is te vroeg gejuicht!
Er is immers geen enkel (juridisch) middel om te zorgen dat het gebouw steeds gehoor-
zaal blijft. Helaas, er zullen toch kosten gemaakt moeten worden,

Het ontwerp van de Stadsgehoorzaal was van Chr.H. Holgen, evenals het opzicht tijdens
de bouw. De aannemer van het bouwkundige deel was KA. van de Berg uit Zwolle.
Het tenslotte in de vergadering van 9 april 1890 aangenomen bouwplan, houdt in het kort
het volgende in: de hoekkamer en de concertzalen worden geheel afgebroken, op het
vrijkomende terrein wordt een nieuw gebouw gesticht. Boven de hoofdingang aan de
Burgwal, op het middengedeelte van het gebouw, wordt een woning gemaakt voor de
concierge. Rechts van de ingang wordt een damessalon gesitueerd; hier konden de
dames ongestoord vertoeven, zonder de sigarenrook én de gespreldken van de heren te
hoeven verdragen!

De kleine zaal krijgt een afmeting van 8.65 x 15.85 m®, de grote zaal wordt 12 m breed en
16.80 m lang, het toneel heeft een diepte van 8 m. Achter het toneel worden de
kleedkamertjes gesitueerd; 4 stuks van ca. 2,50 x 2,70 m®,

De nieuwe ‘Stadsgehoorzaal’ bestaat eigenlijk uit twee gebouwen. Het ‘véorgehouw™ aan
de Burgwal, waarin de kleine zaal, de entree, de damessalon en in het hoge middendeel
de conclergewoning gesitueerd zijn én een gebouw daar haaks op, welke de grote zaal
met het toneel en de kKeedruimten bevat, De twee delen van het gebouw zijn met elkaar
verbonden door middel van een gang, afgedekt met een plat dak. Het voorgebouw sluit
aan bij de Broederkerk, het andere deel sluit aan weerszijden aan op resp. de Broeder-
kerk en de Prins Bernhardschool door middel van een lager, met een schuin dak afgedeldt

deel.

De Burgwalgevel vertoont duidelijk de neo-(harok) stijlen die in die tijd gebruikelijk
waren. Het hogere middendeel wordt ‘bekroond’ door een timpaan, in de gehele gevel
zijn pilasters — compleet met voetstukken en kapitelen — opgenomen en er is een soort
hasement aangegeven. De ramen hebben een half-ronde vorm. Die cirkelvormen komen
pok in het interieur terug, met name in de plavonds en de hoeken van de kleine zaal,

Een voorstel om de muziekschool boven de kleine zaal te situeren wordt niet aangeno-
men in verband met het geluidsprobleem én natuurlijk de meerkosten (ad. § 7.000. -
De genoemde ruimte wordt nu een min of meer ongebruikte golder,

Wat betreft het verwarmingssysteem pleit de directeur van gemeentewerken ( K. Vidal de
Saint (rermain) voor een ¢.v, systeem ‘met stoom van lage drukking’, welle systeem hij
ook in andere soortgelijke gebouwen met succes heeft zien functioneren. Maar wat de
hoer niet kent.. Het worden dus gewone kachels, 9 stuks, waarvan bovendien de
aanschafprijs maar f 1.375,— bedraagt, tegen de c.v. installatie f 4.300,—! De ge-
bruiksvoordelen — goedikoper in brandstof en onderhoud, geen full time stoker nodig —
kan men blijikbaar niet overzien.

Op 18 november 1891 wordt de nieuwe gehoorzaal geopend.

In cle Kamper Courant van 18 november 1881 verschijnt een artikel ‘Feestelijke opening
der concertzalen’ dat één lofzang op het nieuwe gebouw is. Zo schrijft men ondermeer;
de grote zaal is voorzien van wegneembare stoelen, die onder het toneel geschoven
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kunnen worden, zodat de zaal als balzaal gebruike kan worden. De zaal is acoustisch
volmaakt en het gebouw bevat uitmuntende brandvoorzieningen. In totaal kan de grote
zaal aan 470 personen een zitplaats bieden, 310 in de zaal zelf, 50 in het zg. amphitheater
en 55 aan elke zijde van de gaanderij. Het toneel is een flink stuk groter t.o.v. het oude, De
damesfoyer wordt qua inrichting en aankleding allerelegantst genoemd, de koffiekamer
ruim en gezellig.

Alleen de vestiaires krijgen kritiek; de garderobes zijn gevestigd in kleine kamertjes met
elk ca. 150 kleerhaken (wat wél voldoende is) en maar één toegang. Dit geeft dus een
enorm gedrang na afloop van de voorstelling wanneer iedereen gelijktijdig zijn/haar jas
gaat halen!

Verder vermeldi het artikel dat er veel publiek bij de opening aanwezig was en dat de
burgemeester een openingsrede hield waarin hij o.a. zei dat dit echt een gebouw
geworden was voor alle lagen der Kamper bevolking. De spreuk ‘elk wat wils' zou in de
gevel kunnen worden opgenomen, aldus de burgemeester.

Kleine aanpassingen door de jaren heen

In de volgende tientallen jaren worden er steeds kleine verbouwingen eq. verbeteringen
in de Stadsgehoorzaal gerealiseerd.

Zo spreekt de Kamper Courant van 15 december 1907 onder de kop ‘Verbeteringen
Stadsgehoorzaal' van nieuwe plafond- en wandbeschilderingen met hierbij passend
behang, nieuwe meubels en een betere verlichting.

In 1948 komen er nieuwe deuren voor de hoofdentree en in 1951 wordt de grote zaal als
geheel onder handen genomen. De balkons worden dan veranderd, zodanig dat de
hinderlijke pilaren op de begane grond verdwijnen. Bovendien worden de stoelen zo
opgesteld dat er nu vanaf elke plaats een beter zicht op het toneel en wat zich daar
afspeelt ontstaat.

Hierna wordt de zaal opnieuw geschilderd, in lichte kleuren, en wordt er een nieuwe
verlichting aangebracht. Men hoopt — bij de ingebruikname medio juli 1951 — dat deze
werkzaamheden een eerste stap zullen zijn naar een volledige restauratie van de Stadsge-
hoorzaal,

In 1953 blijkt men na meer verbouwingswerkzaamheden tevreden te zijn. Het Kamper
Nieuwsblad schrijft (17 oktober 1953): ‘De Stadsgehoorzaal is weer een volwaardig
gebouw geworden. Naast de al eerder vitgevoerde werkzaamheden aan de grote zaal, het
toneel en de koffiekamer zijn nu ook de gangen en het woonhuis van de directeor (. v.d,
Weerd) aangepala.’

Zo is de hal geschilderd, zijn hier de plafonds opgekmapt, is er een loper gelegd en is de
verlichting verbeterd. In de gangen zijn de electrische leidingen wesgewerkt door het
aanbrengen van een verlasgd plafond met kabelgoten. In de garderobes zijn stalen
standaards en dito tafels geplaatst.

In de jaren '51-'53 is de Stadsgehoorzaal dus behoorlijk aangepalkt. Maar. . enkele jaren
later blijkt toch dat er méér moet gebeuren, de accommodatie voldoet niet! In die jaren
zijn er ook plannen voor een nieuw te bouwen cultureel centrum in het groene hart van
Kampen. In 1962 wordl daarvoor door het architectenburean Van den Broek en Bakema
een ontwerp gepresenteerd, kosten: f 6.400.000,—! Later wordt er nog een eenvoudiger
en goedkoper plan gemaakt. Wanneer men dus in 1962 praat over een verbetering van de
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Stadsgehoorzaal, gaat men er van uit dat die nog slechts enkele jaren mee moet!

Er wordt dan in de raadsvergadering een begroting gepresenteerd, uitkomend op
f 86.000,—. Deze begroting is gericht op ‘onderhoud, vervanging en uitbreiding welke
absoluut nodig zijn om de huidige exploitatie van het gebouw voort te zetten’. Dit houdt
in: nieuwe decors met bijbehorende plafonds, verbetering van de toneelverlichting,
uithreiding van de c.v. installatie, aanschaf van enig meubilair, verbetering van het
ventilatiesysteem, vervanging van enkele deuren, verbeteren van de urinoirs, het aan-
brengen van vioerbedekking en muurbekleding, het bekleden van de stenen trappen naar
de balkons, een badkamer aanbrengen in het woongedeelte en waar nodig verven,

1973774: De Stadsgehoorzaal wordt eindelijk écht aangepakt!

In de beginjaren "70 wordt het onderwerp Stadsgehoorzaal weer ter sprake gebracht. Het is
nu wel duidelijik dat de bouw van een nieuw cultureel centrum in het ‘groene hart' van
Kampen (voorlopig?) niet doorgaat. Maar het is even duidelijk dat er dan nu toch echt eens
een algehele verbetering van de Stadsgehoorzaal moet komen, zo vinden ook B en W,
Het architectenburean Wierenga en Dijkstra N.V. te Emmen maakt een ontwerp (septem-
ber 1972). In dit plan wordt de Prins Bernhardschool, gesitueerd aan de Nieuwe Markz,
hij de Stadsgehoorzaal getrokken, Op deze manier ontstaat er ruimte voor uitbreiding,
welke dringend gewenst is. In hun nota ‘Vooronderzoek restauratie Stadsgehoorzaal’
geggen Wierenga en Dijkstra o.a. het volgende over het bestaande geboww:

Het ‘voorgebouw’ aan de Burgwal is symmetrisch van opzet, maar wegens ruimtegebrek
aan de kant van de Broederkerk niet afgemaakt in die opzet. En het gebouw past niet in
haar omgeving! Het zou aan te bevelen zijn het gebouw af te breken, het bijv. aan de rand
wvan het groene hart weer op te bouwen en dan de symmetrie wél te voltooien,

Een soortgelijk idee lanceert men met betrekking tot de Prins Bernhardschool, waarvan
geker de gevel gqua schaal niet in de omgeving past. Ook deze zou gesloopt moeten
worden.

Wierenga en Dijkstra zien wel in dat dit in financieel opzicht voorlopig niet te realiseren
is, maar adviseren een dergelijke mogelijkheid open te houden.

In dezelfde nota adviseert het bureau vervolgens de volgende werkzaamheden:

— het vergroten van het toneel

— het verbeteren van de installaties

— het verbeteren van de kleedkameraccommodatie

— in de grote zaal slechts schilderwerk en de toneelopening iets aanpassen

— de begane grond van de Prins Bemhardschool verbouwen tot een tweede foyer, een
tweede ingang aan de Nieuwe Markt, garderobes, toiletten en evt. accommaodatie voor de
bejaardensociéteit die op dat moment onderdak vindt in de Prins Bernhardschool,
Een globale begroting geeft een totaalkostenbedrag van f 1.235.760.—.

Op 14 november 1972 wordt dit plan besproken met o.a. B en W. Men brengt enkele
wijzigingen in het schetsplan aan: de kleedkamers worden op de verdieping van de
school gesitueerd in plaats van ‘hangend’ achter het toneel, van twee lokalen op de
verdieping wordt een kleine zaal gemaakt, de damesfoyer wordt veranderd in garderobe-
ruimte en er wordt gesproken over een hellende vloer in de grote zaal. Verder wordt
gedacht aan meer kantoorruimte, betere brandveiligheidsaspecten en het wel of niet
aanpassen van de schoolgevel.
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Dian wordt op 15 mei 1973 het uitbreidingsplan in de raadsvergadering besproken. Men is

van mening dat het plan mooi is maar kosthaar! Er gaan steruimen op om het gehele

gebouw af te breken en ergens anders weer op te bouwen, dit o.a. met het oog op

parkeermogelijkheden.

Eén van de raadsleden maakt de opmerking dat er met de soort ‘culiuur’ die in de

Stadsgehoorzaal gebracht gaat worden, wel rekening moet worden gehouden met de

naast de zaal staande Broederkerk!

Het is wel duidelijk dat bij zo'n grote uitgave — die toch uiteindelijk door de bevalking

moet worden opgebracht — eriets gerealiseerd moet worden voor alle groeperingen van

die bevolking. Voorts is men van mening dat er een directeur moet worden aangesteld,

die zorg moet dragen voor de exploitatie van de schouwburg. Het horeca deel wordt

apart geéxploiteerd,

De meeste raadsleden zijn niet erg blij met de gang van zaken voor wat betreft de

architect; het burean schijnt niet al te deskundig en ‘goochelt’ wat met cijfers! Men gaat

desondanks toch met deze architect door,

Het definitieve plan houdt globaal het volgende in:

— in de grote zaal wordt een hellende vioer aangebracht en het frontbalkon wordt wit-
gebouwd, De bestaande zaal heeft 510 zitplaatsen, in nieuwe toestand worden dit er 527,

— er komt een nieuw toneelhuis: 11 m diep, 13 m hoog én met nieuwe installaties.

— de gang bij de ingangspartij wordt verbreed,

— de foyerruimie wordt meer dan 2 x zo groot door de realisatie van de nieuwe foyer in
de Prins Bernhardschool,

— de damesfoyer wordt garderobe.

— op de begane grond van de school komen verder een administratiernimte en kleed-
kamers met toiletten en douches,

— op de verdieping van de school wordt een kleine zaal met 153 zitplaatsen gereali-
seerd.

De totale kosten zullen ca. f 1.850.000,— bedragen en de Stadsgehoorzasl zal een jaar

moeten sluiten, nl. van september '73 tot september 74,

De aanneemsom is begroot op f 848.000,—; bij de eerste aanbesteding (september "73)

echter is codp. bouwbedrijf Moes de laagste inschrijver met £ 1.103.000, —! Er wordt niet

gegund. Evenals in 1804 bij de eerste concertzaal moet er weer in het bestek gesnoeid

wordern.

Deze bezuinigingen hebben tot gevolg dat bij een volgende aanbesteding het werk weél

gegund wordt, nl. aan bouwbedrijf De Bruin B.V, te Valthermond. De aanvangsdatum van

het werk is nu gesteld op 1 november 1973, de eerste oplevering moet zijn op 10 augustus

18974, Wel gaat het werk méér kosten dan de begrootte f 1.850.000,—,

Op 6 november wordt de Stadsgehoorzaal weer in gebruik genomen,

Op 18 december 1975 bericht het Kamper Niewwsblad van de aanstelling van directeur

Hans Smit.

Toekomst Stadsgehoorzaal?!

Sinds de ingebruikname van de verbouwde Stadsgehoorzaal zijn er diverse nota’s ver-
schenen over het functioneren van de Stadsgehoorzaal ‘nieuwe stijl’, Hieruit is gebleken
dat de Stadsgehoorzaal in deze vorm niet voldoet.
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Een notavan OCW, gedateerd 11 januari 1984, besluit met de constatering dat het ‘zo niet

langer kan’.

Door directeur Hans Smit worden in een brief aan de wethouder o.a. de volgende

aandachtspunten genoemd:

— het realiseren van een groter visueel contact tussen de beide fovers;

— het opheffen van de ‘flessenhals’ in de pauzes; grotere toegankelijkheid foyers, betere
publieksspreiding;

— sfeerverbetering in de foyers;

— toegankelijkheid voor gehandicapten;

— betere plaatsing toegang (trap) naar balkon grote zaal;

— verbetering kassamogelijkheden;

— opslag voor de vieugel;

— extra kleedruimie;

— verbetering van de kantoorruimten.

Op 27 november 1984 besluit het College van B en W de dienst Gemeentewerken
opdracht te geven tot het maken van een schetsplan, De bovengencemde punten van
directeur Smit dienen als basis voor een nauwkeurig op te stellen progr St
te worden beschouwd.
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