Bouwen in Bunnepe

De Bouwvereniging Eenvoud en het Begijnekwartier
1913 - 1918

door Sam Horchner

De Bouwvereniging Eenvoud' werd opgericht in 1906. Eenvoud was een loot
aan de liberale stam, die in Nederland in het laatste kwart van de 19de
eeuw door het vooruitstrevende sociale liberalisme nieuwe levenskracht
liet zien. De Woningwet van 1901, uit de kraamkamer van het vooruitstre-
vend-liberale kabinet Goeman Borgesius, had niet meteen het succes dat
men ervan verwachtte. Toen echter de kiemkracht van de wet duidelijk
werd, schoten in de loop van de 20ste eeuw de woningcorporaties als pad-
destoelen uit de grond. Het was alsof men in het land had zitten wachten
op de financiéle stimulans van de rijksoverheid, die via gemeentelijke
garanties het plaatselijke initiatief aanmoedigde en financieel mogelijk
maakte. Zonder de Woningwet van 1901 zouden heel wat initiatieven in de
kiem zijn gesmoord bij gebrek aan financiéle overlevingskansen.

De oprichters van de Bouwverenging Eenvoud moesten de weg naar Den
Haag nog helemaal ontdekken. Zij meenden aanvankelijk dat zij konden
volstaan met het bijeenbrengen van een startkapitaal, uit eigen portemon-
nee, of los gebedeld bij gegoede vrienden en bekenden. De rest van de beno-
digde gelden kon dan tegen een schappelijke rente worden geleend bij de
Nutsspaarbank, of bij de kleine verzekeringsfondsen van het plaatselijke
Nutsdepartement, dachten ze. Zonder de rijkssteun en zonder de gemeente,
die als doorgeefluik van de rijkssubsidies fungeerde, hadden de enthou-
siaste Eenvoudbestuurders het niet gered.

Vandaag de dag, een eeuw later, zullen er niet veel personen zijn die in de
Eenvoudstraat een woningbouwproject van formaat herkennen. De wonin-
gen zijn ook geen eigendom meer van Eenvoud (tegenwoordig deltaWonen).
Bij gebrek aan financiéle mogelijkheden om de woningen te renoveren wer-
den ze in 1963 aan bewoners en andere belangstellenden verkocht.

De Eenvoudstraat was een project van lange adem. Pas in 1911 was het werk
gedaan en kon de straat met bewoners en al aan zijn levensloop beginnen.
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»Eenvoud” heeft bouwplannen, dat heb-
ben we al even gemeld. Nu wij er wat
meer van weten, durven we zeggen dat het
grootsche plannen zijn. Want ,Eenvoud”
wil in Brunnepe een geheel nieuwe stadswijk,
en een mooie, een soort tuinstad doen
bonwen. De groote vierhoekige lap grond,
begrensd door den weg langs de openbare
school, dien leidende naar het terrein der
gemeentereiniging en het Slagersplein en
den Slagersweg, is bestemd voor die nieuwe
huizen-kolonie. Waar nu nog kool, bieten
en boonen groeien, zullen aardige huisjes
met frissche tuintjes, groene weggetjes en
een ruim, luchtig plein verrijzen, daar zal
komen een knus dorpje-op-zichzelf, dat tref-
fen zal door zijn frissche properheid, door
montere intimiteit en door de klearigheid van
blad en bloem alom. De bekende architect
Sprenger uit Haarlem had een plan geleverd,
een heel mooi, naar het model der buiten-
landsche (Duitschland en Enpgeland kunnen
ze aanwijzen) tuinsteden, waarvan we ons
uit het Engelsche kunsttijdschrift ,Studio”
zulke prachtige kickjes herinneren. Met het
oog op de plaatseljke toestanden en de
financieele omstandigheden — de huizen die
Sprenger ontwierp zouden gemiddeld £ 2 &
f 3 per week buur moeten doen — was
dit plan, hoe aantrekkelijk ook, in zijn oor-

‘Waar nu nog kool, bieten en boonen groeien...’

spronkelijken vorm npiet voor uitvoering
vatbaar. Daarom heeft architect Broekema
wijzigingen aangebracht en schetsplanoen ge-
maakt, die thans bij het bestuur ter be-
schouwing en overwegicg berusten.

Met groote, vooral financieele moeilijk-
heden zal ,Eenvoud” te kampen hebbea.
Het geheele terrein zal opgehoogd moeten
worden, dan de bouwkosten epz. enz., en
ten overvloede nog, waar het geld tegen-
woordig duur is, de hooge rente, die van
het kapitaal zal moeten worden betaald.
Begrijpelijk dus dat er nog heel wat gewikt
en gewogen zal worden, voér men met be-
slistheid kan zeggen: dit en dat zal gebeu-
ren, en op dien datum zal met het werk
worden aangevangen. Voorloopig kan echter
wel meegedeeld worden, dat er een 150-tal
woningen (van het bekende ,,Eenvoud”-type)
gebouwd zal worden, waarvan de is-
telijke bouwvereeniging er dan een aantal
zal overnemen. Met den bouw zal zoo spoedig
mogelijk  worden begonnen. Daarbij zal
vooral gestreefd worden te breken met het
saaie, eentonige karakter van oude ensommige
nieuwe volksbuurten en zal vooropstaan het
brengen van lucht, licht en kleur, zoodat niet
alleen uit aesthetisch, maar ook uit sociaal
oogpunt iets moois, iets verheffends tot stand
zal komen.

De Kamper Courant van 21 september 1913 begroette enthousiast de nieuwbouwplannen van Eenvoud.

De Eenvoudbestuurders waren er buiten adem van. Toch rekten ze al gauw
de vermoeide leden uit om een volgend project in Brunnepe ter hand te
nemen. Het was maar goed dat ze niet wisten dat ze daarbij tegen nog meer
problemen zouden oplopen dan bij de bouw van de Eenvoudstraat.

Op zoek naar bouwterrein

Eenvoud had de gemeente beloofd na de voltooiing van de Eenvoudstraat
behulpzaam te zijn bij het bebouwen van de Brunneper polder tussen
Noordweg en Pannekoekendijk. Op die manier immers sloeg men twee vlie-
gen in één klap: de woningnood zou verminderen door het bijbouwen van
goede arbeiderswoningen en tegelijkertijd zou aan de miserabele woontoe-
standen in Brunnepe een eind worden gemaakt.

Het Eenvoudbestuur knoopte onderhandelingen aan met de eigenaren van
de percelen aan de andere kant van de Noordweg, tegenover de Eenvoud-
straat. Die hadden wel door dat ze niet te snel moesten toehappen. De
grondprijzen rezen prompt de pan uit. Sommige eigenaren wilden per se
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niet verkopen, mogelijk omdat ze meenden dan in een later stadium nog
meer te kunnen vangen.

Nu gaf de woningwet aan de gemeente en ook aan Eenvoud de mogelijkheid
om een onteigeningsprocedure te beginnen. Dat was een lange en moeiza-
me weg. Het bestuur van Eenvoud wilde niet voor de tweede keer aan een
project beginnen, dat zich jarenlang zou voortslepen. Gelukkig was veel van
de toekomst voor de Eenvoudbestuurders verborgen. Anders hadden ze de
moed voor een nieuw project misschien niet kunnen opbrengen.

Het leek met de Brunneper polder niets te worden en daarom verplaatste
de aandacht van Eenvoud zich naar een ander stuk Brunnepe: ‘de Bagijne-
weide’, aan de rechterkant van de Noordweg, richting de IJssel. Van oor-
sprong kloosterbezit was het sindsdien een betrekkelijk open gebied geble-
ven, met moestuintjes, boomgaardjes en stukken grasland. Het was in handen
van enkele eigenaren, waaronder de Hervormde Diaconie. In de Brunneper
polder, links van de Noordweg, lag dat heel anders. Daar ging het om een
versnipperd gebied met een hele reeks van eigenaren. Die zouden bjj ver-
koop voortdurend naar elkaar blijven kijken in de hoop er zoveel mogelijk
uit te slepen.

De kerk in het midden

De onderhandelingen met de Hervormde Kerk liepen niet van een leien
kerkdakje. De Hervormde Diaconie had aanvankelijk bereidheid getoond
tegen de redelijke prijs van 1,50 gulden per vierkante meter te verkopen. De
Hervormde Kerkenraad echter wilde de gelegenheid te baat nemen per vier-
kante meter een dubbeltje meer te collecteren. Voorts wilde het kerkbestuur
een stuk reserveren voor een te bouwen ‘evangelisatiegebouw’. Ten derde
moest Eenvoud voor haar rekening de overgebleven stukjes laag gelegen ter-
rein rond de hervormde Wilhelminaschool ophogen, want de school lag tot
dan toe een beetje ongelukkig op een terp. Ten vierde stelde de kerk de voor-
waarde dat Eenvoud een gunstig gelegen deel van het bouwterrein ter
beschikking zou stellen van de nieuwe bouwvereniging Ons Belang, die daar-
op dan een dertigtal arbeiderswoningen zou gaan bouwen.

De codperatieve bouwvereniging Ons Belang werd op 17 oktober 1913 bjj
notariéle acte opgericht als een onderafdeling van de Christelijk Nationale
Werkmansbond, afdeling Kampen. Het was begrijpelijk dat de pas geboren
telg door de kerk een beetje in bescherming werd genomen.

De Eenvoudbestuurders wilden niet oncollegiaal zijn en beloofden mee te
werken, maar dan op hun condities: het stratenplan zou door Eenvoud wor-
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Privaten. In 164 privaten te stellen volgens detail-
teekening een secco-closetpot met bijbehoorende zitting en
deksel, volgens aanwezig monster, Deze pot met vier koperen
schroeven te bevestigen asn de reeds beschreven ingemetselde
klossen op de betonplaat en boven de reeds genoemde krom-
trechter.

Plinten. In alle vertrekken en op de zolders, vuren
plinten over de houten vloeren aan te brengen, zwaar
2 X 12 cM.

Legplanken en Bedsteden. In elke kastruimte onder
de trappen legplanken te maken ca. 3 M, breed 25 cM.

In alle bedsteden rondom tegen de muren te waken
losse uitneembare schotjes hoog 0.60 op pooten lang 0.90 van
hout dik 17 mM. en met klampen opgesloten.

Deze schotten aan de muurzijden eenmaal te menién.

Alle bedsteden vau onderlagen te voorzien, dragende op
uitgemetselde steenlaag in de omtrekmuren, deze delen dik 8 cM.
De bedsteden aftimmeren met stroo-, bedplank en legplanken ;
een en ander van kloshout dik 22 mM. Onder de bedstede
ruimte achter de deuren, moeten losse, uitneembare schotjes
worden gemaakt.

Wat zou de wereld zijn zonder wetten en verordeningen!
Gemeentearchief Kampen, Archief Bouwvereniging Eenvoud.

den bepaald en Ons Belang zou een evenredig deel van de kosten voor haar
rekening nemen. Om de kosten te drukken wilde Ons Belang zelf een straat
van slechts acht meter breed. Eenvoud weigerde, want op die manier ging
de tuindorpgedachte die men bij de nieuwe wijk in de praktijk wilde bren-
gen, en die vroeg om een ruime opzet met veel groen de mist in. Ons
Belang kreeg de bouw niet rond en zag zich genoodzaakt af te haken.
Eenvoud werd door de nadere voorwaarden van hervormde zijde danig in
verlegenheid gebracht, omdat de aankoop van het terrein beslist moest
doorgaan. Zonder dit gedeelte had men aan de erachter liggende grond ook
niet veel. Het Eenvoudbestuur bracht de hervormde kerkenraad in een uit-
voerig schrijven van 12 augustus 1913 nog eens nadrukkelijk onder het oog,
dat het ‘bestuur had gehoopt, dat de kerkenraad minder bezwarende voor-
waarden zou stellen aan een vereeniging als Eenvoud, die toch geheel
belangeloos werkzaam is ter verbetering der volkshuisvesting hier ter stede
en zich uitsluitend ten doel stelt aan den arbeidersstand gezonde wonin-
gen tegen de minst mogelijke huur te verschaffen.’
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Op 25 augustus 1913 vonden in de consistoriekamer van de Broederkerk
stevige onderhandelingen plaats tussen het bestuur van Eenvoud en een
afvaardiging van de hervormde kerkenraad. Hoewel beide partijen door de
eigen wensen tot elkaar veroordeeld waren, probeerde elk voor zich toch
het meeste financiéle voordeel in de wacht te slepen. Tegenover de voor
Eenvoud financieel onvoordelige eisen legde de bouwvereniging haar harde
maar toch tegemoetkomende voorwaarden op tafel. Nadat de kerkenraads-
delegatie de elders in het gebouw vergaderende kerkenraad had geraad-
pleegd, werd Eenvoud uitgenodigd nog wat water in de wijn te mengen. Dit
mengsel was ten slotte voor beide partijen aanvaardbaar en werd als basis
voor het koopcontract aanvaard.

Herkenningspunten

Op de hoek van de Noordweg en de Slagersweg kwam in 1916 niet zomaar
een evangelisatiegebouw te staan, maar verrees op een hecht fundament
van 189 heipalen een volwaardig kerkgebouw met zeshonderd zitplaatsen.
Op 14 juni 1916 legde ds. Van Dalfsen de eerste steen en direct na de kerst-
dagen van 1916 kon het kerkgebouw plechtig in gebruik worden genomen.
‘Onze volkrijke buurtschap Brunnepe, die de laatste jaren zulke groote ver-
anderingen ondergaan heeft, kan thans bogen op een nieuwe voltooide
Kerk voor de Hervormde Gemeente, de Noorderkerk, waardoor dus de tot
nu toe gehouden godsdienstoefeningen in de Koningin Wilhelminaschool
komen te vervallen’, schreef de Kamper Courant.

Merkwaardig dat Brunnepe - tegenwoordig geldend als een hechte, ietwat
behoudend-christelijke samenleving - in vroeger dagen als een soort evan-
gelisatiegebied werd beschouwd. In voor-reformatorische tijden hadden in
Brunnepe twee kloosters met kapellen de vroomheid uitgedragen, maar
hervormd en ook gereformeerd Brunnepe deden het heel lange tijd zonder
kerkgebouw. Dat was dan nu door de bouw van de Noorderkerk een stuk
beter geworden. Voortaan zouden Noorderkerk en Wilhelminaschool cachet
geven aan de nieuwe Eenvoudbuurt op de Bagijne.

Eerste planontwikkeling

Het lukte het bestuur van Eenvoud uiteindelijk van het Bagijnegebied onge-
veer 2,5 hectare aan te kopen tegen niet onredelijke prijzen tussen 1,10 en
1,50 gulden per vierkante meter. Bij elkaar ging het om een bedrag van bijna
vijftigduizend gulden. Maart 1914 waren alle koopcontracten getekend.
Voor het naar verhouding grote gebied wilde Eenvoud een goed plan ont-
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wikkelen, ‘waarin behalve met de voorschriften van hygiéne ook eenigszins
werd rekening gehouden met matige eischen van schoonheid en welstand,
een plan dus, dat zich van de hier tot nu toe gevolgde wijze van bouwen
met eentonige rechte straten eenigszins gunstig zou onderscheiden.” Aldus
schetste het bestuur het profiel van de toekomstige wijk, die - zoals gezegd -
volgens de in die tijd opgang makende tuindorpgedachte zou worden aange-
legd. In de zomer van 1913 zocht bestuurslid Reijers contact met landschaps-
architect Leonard Springer uit Haarlem. Reijers had als hoofdopzichter van
Gemeentewerken te maken met de herstructurering van het plantsoen rond-
om het nieuwe Stadsziekenhuis, waarbij Springer als vormgever was inge-
schakeld. Leonard Springer was een zoon van de befaamde schilder
Cornelis Springer, die van het 19de-eeuwse Kampen een en ander had ver-
eeuwigd.

Eigenlijk was de inschakeling van een landschapsarchitect wel wat hoog
gegrepen. Een mooi plan zou ook mooi wat geld kosten. Reijers meende dat
het met de kosten wel mee zou vallen als Springer bij wijze van vrienden-
dienst een voorzet zou geven wanneer hij toch in Kampen moest zijn. Het
was beter de eigen architect Broekema niet de vrije hand te laten.
Springer leverde voor zestig gulden ‘een keurig plan’ voor de nieuwe Een-
voudwijk. Het plan viel echter veel te duur uit, omdat er maar zo’'n honderd
woningen in waren gedacht.

In dubio over de architect

De architectenkeus kostte het bestuur nogal wat hoofdbrekens. Het bestuur
had eigenlijk niet zoveel op met Broekema. Een andere architect was er
eigenlijk niet, of het moest Koenraad van der Kamp zijn, die zich als archi-
tect voor het Bagijne-karwei gemeld had. Met Van der Kamp als woningop-
zichter had het bestuur echter zo zijn ervaringen opgedaan. Een architect
van buiten werd ook niet zo aantrekkelijk geacht. Nee, het bestuur kon om
Broekema niet heen. Zijn technisch kunnen en zijn goede smaak waren
onbetwistbaar. Hij was alleen moeilijk in het gareel te houden en in het
contact met aannemers en leveranciers leek hij niet vrij van eigenzinnig-
heid, zo niet van eigenbaat. Als Broekema door Eenvoud werd gepasseerd,
kon je van hem als raadslid van de liberale fractie vast en zeker tegenwer-
king verwachten, meende voorzitter Veldman. Dergelijke opmerkingen
bleven natuurlijk binnenskamers.

Met het Springer-plan als uitgangspunt mocht architect Broekema aan de
slag. Van de lay-out die hij presenteerde waren de Eenvoudbestuurders
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bepaald niet ondersteboven. Het plan was een stuk saaier geworden. Zo had
Broekema de sierlijk gebogen straat uit het Springerplan eentonig recht
gemaakt. Eigenlijk voelde het bestuur er veel voor om Springer te vragen
zijn plan haalbaarder te maken. Dat zou echter veel tijdverlies kunnen ver-
oorzaken. De patstelling gaf voorzitter Veldman de vrijmoedigheid tijdens
de bestuursvergadering van 13 november 1913 voor de ogen van zijn ver-
baasde medebestuurders een plan a

In de Koningin Wilbelminaschool in Brun- la Springer te schetsen. Zij Ware_l.-l
nepe zoo landelijk gelegen aan den buitenkant ~IMeteen gewonnen voor de grote lij-
yan het bieuwo ,tuindorp”, heeft in twee .\ " qie aansluitend door Reijers in

klassen een zwaluwenpaar zijn nestje gebouwd.
Ongevoslig voor de aanwezigheid derjengd, alle rust deskundig op schaal werden

maar door haar ook ongestoord, vliegen de .
vogels door de openstaande ramen in-enunit.  Uitgewerkt. Nu pas mocht Broekema
opnieuw tonen wat hij waard was.
De natuur onderstreepte het beeld van het Hij wist door een grote variatie in
Begijnekwartier als tuindorp. gevels en rooilijnen een levendige
Uit Kamper Courant 26 met 1917, buurt te ontwerpen. Vooral het hier
en daar toepassen van gevels, die zo
van de Amsterdamse grachten afkomstig leken, gaf aan de ‘arbeidersbuurt’
een ongewone allure. Na veel sleutelen pasten er 164 arbeiderswoningen in,
uiteindelijk zelfs 175. De indeling van de woningen kwam sterk overeen met
die in de Eenvoudstraat. De buurt werd echter veel ruimer opgezet, met een
Begijneplein met plantsoen en een brede Begijnestraat van dertien meter,
waar een rij bomen in kon. De andere straten werden tien meter breed.

Verzoek aan de raad

In een adres aan de raad van 7 januari 1914 verzocht het Eenvoudbestuur
om een bouwvoorschot van 55.420 gulden. Tevens werd erop gewezen, dat
de exploitatie naar verwachting niet sluitend te maken was zonder een
jaarlijkse extra bijdrage van tweeduizend gulden, waarvan de gemeente
overigens op grond van de Woningwet van het rijk de helft kon terugkrijgen.
Ter toelichting op het verzoek wees het bestuur ten overvloede op de heer-
sende woningnood.

‘Het is van algemeene bekendheid, dat al sedert eenige jaren in onze
gemeente groote woningnood heerscht. Ons bestuur zelf ontving daarvan
herhaaldelijk de duidelijkste bewijzen. Niet alleen meldden zich telkens
wanneer een der huurders van onze woningen vertrok, ruim een veertigtal
liethebbers voor die eene verlaten woning aan, maar zelfs, wanneer geen
enkele van onze woningen uit de huur kwam, informeerden bijna dagelijks
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menschen bij ons bestuur, of Eenvoud hen niet aan een woning zou kun-
nen helpen. En zoodra het bekend werd dat Eenvoud bouwplannen had,
haastten zich al verschillende personen, om zich als huurder voor die nieu-
we woningen op te geven. Ons bestuur meent, dat ‘t op den weg van Eenvoud
ligt zoo spoedig mogelijk in die behoefte aan woningen te voorzien.’

Het was duidelijk, dat Eenvoud begonnen was aan de grote sprong voor-
waarts. Waarom ook niet? Het kon eraf. De 25 leden-aandeelhouders van
Eenvoud kregen vierhonderd gulden te verdelen als rente van hun in Een-
voud gestoken kapitaal van tienduizend gulden. Over het boekjaar-1913
restte dan nog een voordelig saldo van 300,67° gulden om aan de reserve
toe te voegen. Penningmeester notaris Carsten noteerde onder meer in de
rekening-1913 aan de uitgavenkant: ‘Kosten betreffende het bouwterrein
“de Bagijne” in Brunnepe, te weten voorloopige koopcontracten, ontwerp
tuinarchitect en verteering idem ... 89,62° gulden.” Menigeen zal zich toch
hebben afgevraagd of het met Eenvoud wel goed zou aflopen. Wat een hoop
geld werd er gestoken in arbeiderswoningen! Zou dat er ooit weer uitko-
men? Nu ja, bij sociale woningbouw hoefde dat ook niet direct. Als de
exploitatie over een looptijd van vijftig jaar maar rond was. Menig afgun-
stige huisjesmelker zag door de bouw van Eenvoud de woningmarkt krim-
pen. Dat was nu juist de bedoeling.

Groeiend enthousiasme

Op het stadhuis begon men al aardig te wennen aan de zegeningen van de
Woningwet. Het was immers voor de gemeente gemakkelijk ja zeggen, wan-
neer op grond van de Woningwet het rijk het overgrote deel van de finan-
ciéle last op zijn schouders nam.

Zo stroef en terughoudend als de medewerking van de gemeente geweest
was bij het plan-Eenvoudstraat, zo vlot ging het Bagijneplan er door. Van de
morele verplichting van Eenvoud om mee te helpen een eind te maken aan
de toestanden in de Brunneper polder, werd niets meer vernomen. Veel
meer dan een hamerslag kwam er in de raadsvergadering van 27 januari
1914 niet aan te pas. Kennelijk was ook burgemeester Van Blommestein hele-
maal voor Eenvoud gewonnen, getuige de lovende woorden die hij sprak
toen het raadsvoorstel zonder slag of stoot was aangenomen. De raadsnotu-
len hebben het ons overgeleverd: ‘De voorzitter: Nu het voorstel aangeno-
men is, meen ik een woord van hulde niet te mogen onthouden aan de ver-
eeniging Eenvoud en haren wakkeren president, die in dezen zoozeer heeft
medegewerkt aan de bevordering van het algemeen belang namelijk het
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volkswoningvraagstuk. Ik breng gaarne hulde aan de vereeniging voor wat
zij heeft gedaan in het algemeen belang, en wat zij nog hoopt te doen.’

Bij die lovende woorden hoefde burgemeester Van Blommestein slechts
met een schuin oog naar de man naast hem te kijken. Daar zat immers die
‘wakkere president’ van Eenvoud, mr. H.S. Veldman, in zijn kwaliteit van
gemeentesecretaris altijd zwijgend, maar ditmaal waarschijnlijk met een
glimlach van voldoening.

Haagse voorwaarden

Hoewel Den Haag redelijk vlot was met de toekenning van een bouwvoor-
schot per Koninklijk Besluit van 27 maart 1914, toch dreigde er zand in de
raderen te komen door de voorwaarde, die het rijk aan de toekenning van
de extra bijdrage verbond. Nu vanuit de verte werd waargenomen dat daar
in Kampen flink gebouwd ging worden, wilde de minister dat de oprui-
ming van krotwoningen daarmee gelijke tred zou houden. Per jaar hon-
derd krotten opruimen was wel het minimum.

Met een zorgelijk oog op de woningnood, het groeiende renteverlies en het
slinkende tijdsbestek voor de opspuiting van het bouwterrein slaakte op 17
juli Eenvoud in een rekest aan de raad een noodkreet: Laten we alvast
beginnen zonder antwoord uit Den Haag. Omwille van de voortgang stel-
den B en W aan de raad voor om van de gevraagde tweeduizend gulden dan
maar vijftienhonderd voor rekening van de gemeente te laten komen, ter-
wijl Eenvoud dekking voor de overblijvende vijthonderd gulden zou kun-

BOUNVESENIZIE EGvOLL" | | Eerste Brunneper Vieeschhouwerj
Ul oeal LA Begijneplein 1.

NGING EENVOUDY s mommens | | Dagelijks verkrijgbaar
voor den tijd van drie jaren te ver- IO kwa“te“

huren :

een nieuw Winkelhuis Rund-' en La,mSVIGesch

voor den verkoop van vieeschwaren, ..

gelegen op het Begijneplein te Brunnepe. Concurreerende prijzen.
Tnschrijvingsbiljetten worden woéor Aanbevelend

of op 19 Mei a.s. ingewacht bij den !

s, Burgwai 88 i | | P, W, ADRIAANS.

nadere inlichtingen zijn te bekomen.

De winkel op de hoek. Advertentie van Eenvoud in de Kamper Courant van 12 mei 1917.
Slager Adriaans was de eerste die het wilde wagen met een winkel aan het Begijneplein.
Uit: Kamper Courant 8 december 1917.
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nen vinden door bijvoorbeeld aan de leden-aandeelhouders geen 4 procent
dividend uit te keren. Opmerkelijk dat het dividend steeds als een soort
winstuitkering werd gezien, terwijl het toch niet meer was dan de norma-
le 4 procent rente van een lening, in dit geval ten behoeve van het startka-
pitaal van Eenvoud. Gelukkig hoefde de Haagse soep toch niet zo heet gege-
ten te worden als ze aanvankelijk werd opgediend. De voorwaarde kwam na
enige briefwisseling te vervallen.

Het was overigens best te begrijpen dat ze op het ministerie wel eens resul-
taten wilden zien in de vorm van krotopruiming. Misschien dat het er bij een
ferme opstelling dan toch eens van zou komen. Krotopruiming leek niet één
van de succesvolle onderdelen van het Kamper beleid. Ondanks het opruimen
van onbewoonbare woningen, scheen er aan de lijjst van af te breken krotten
geen einde te komen. Tot in de zeventiger jaren van de 20ste eeuw bleven voor-
stellen tot onbewoonbaarverklaring en krotopruiming bij de gemeenteraad
op tafel komen, totdat uiteindelijk dankzij de welvaart en het renovatiebeleid
van rijk en gemeente de krotten uit het straatbeeld verdwenen.

De Bagijne verdwijnt

Na de beslissing van de raad wilde het bestuur van Eenvoud geen tijd ver-
liezen. Allereerst moest het terrein worden opgehoogd tot 3,25 m + NAP.
Een drietal deskundige firma’s werd uitgenodigd in te schrijven. Om te voor-
komen dat de drie onder één hoedje zouden spelen, werden ze na elkaar uit-
genodigd, zodat ze elkaars inschrijving niet kenden. Op zaterdagmiddag 28
maart 1914 om half drie werden in de Sociéteit ‘t Collegie de ingekomen
inschrijvingsbiljetten geopend. De firma Kraaijeveld-Van Noordenne uit Slie-
drecht bleek de laagste inschrijver met 23.500 gulden. Toch duurde het nog
tot de raadsvergadering van 28 juli voor het licht op groen kwam te staan en
de gunning kon plaatsvinden.

Nu was het echter weer wachten op de uitblijvende vergunning van Rijks-
waterstaat om zand uit de [Jssel te mogen baggeren. Toen die vergunning
er was, kon dan eindelijk het werk beginnen. In de tweede helft van 1914
verdween het groengebied van de Bagijne onder het IJsselzand.

Terwijl in de eerste dagen van augustus 1914 de Europese mogendheden in
een krankzinnige oorlogsroes hele generaties jonge mannen begonnen op
te offeren en terwijl zich net over de Belgische grens ongekende barbaars-
heden afspeelden, werden in Kampen de eeuwenoude weidegronden van
het sinds lang verdwenen Brunneper klooster geégaliseerd om woonruim-
te te bieden aan de gezinnen van de toekomst.
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Mislukte aanbesteding

Op 2 december 1914 had de aanbesteding van de bouw van de 164 arbei-
derswoningen plaats, inclusief de aanleg van de straten en de riolering.
Hoewel Nederland niet rechtstreeks in de ‘Grote Oorlog’ werd meegesleept,
deden de oorlogsomstandigheden hun invloed danig gevoelen, ook op de aan-
besteding van nieuwe Eenvoudwoningen. De prijzen van bouwmaterialen
schoten de lucht in. De raming van 298.057 gulden werd met ruim veertig-
duizend overschreden.

Het was mooi dat van de dertien inschrijvers de Kamper aannemer H. Reuijl
W.Ezn. met 338.500 gulden de laagste was. Toch durfde het bestuur hem
het werk voor dat bedrag niet te gunnen. Architect Broekema kreeg de
ondankbare taak zijn woningen zodanig uit te kleden, dat ze in het jasje van
een verlaagde aannemingssom zouden passen. Aannemer Reuijl achtte zijn
risico echter te groot en wilde aan de verlangde verlaging niet voldoende
tegemoet komen. Op de voorlaatste dag van het jaar 1914 besloot het bestuur
definitief het werk niet te gunnen. Wat bij het Eenvoudbestuur eigenlijk de
deur dicht deed waren de bijkomende voorwaarden die aannemer Reuijl en
andere aannemers stelden: arbitrage van geschillen door de Raad van Arbi-
trage voor de Bouwbedrijven; stakingen zouden worden beschouwd als over-
macht; prijsstijgingen als gevolg van de tijdsomstandigheden kwamen voor
rekening van Eenvoud. Op die manier zou Eenvoud alle troeven uit handen
geven en was er financieel een open einde om bang van te worden.
Overigens deed het Eenvoudbestuur naar buiten of het de zaken goed in de
hand had. In werkelijkheid ergerde het bestuur zich stevig aan het optre-
den van architect Broekema. Wat het bestuur bij de keuze voor Broekema
als architect al had gevreesd kwam uit. Broekema trad eigenmachtig op. Hij
knoopte zonder het bestuur te vragen onderhandelingen aan met aanne-
mer Reuijl, om diens inschrijvingsbedrag verder naar beneden te krijgen.
Ook kon het bestuur niet goed zicht krijgen op wat Eenvoud nu eigenlijk
ging bouwen, omdat Broekema het bestuur verkeerd, te laat, of helemaal
niet informeerde. Het lag ook wel een beetje aan het bestuur, dat niet
geneigd was veel aan de architect over te laten. Het wilde maar al te graag
het naadje van de kous weten en het heft in handen houden.

Bouwen in eigen beheer

Het bestuur van Eenvoud was sterk verdeeld over de weg die nu moest wor-
den ingeslagen. Bouwen in eigen beheer was een mogelijkheid. Dat zou de
krachten van Eenvoud wel eens ver te boven kunnen gaan. Misschien kon
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De luchtfoto van omstreeks 1940 toont het imposante Berkcomplex met juist daaraan grenzend de
Spaarbankstraat en Eenvoudstraat. Middenboven het Begijnekwartier. Collectie Gemeentearchief Kampen.

het plan in blokken worden aanbesteed onder verschillende aannemers. Met
grote aarzeling werd besloten het werk toch maar in gedeelten uit te voeren
in eigen beheer. Op die manier konden financiéle risico’s beperkt blijven.
Bij het zoeken naar een uitvoerder die architect Broekema partij kon geven
en zich de kaas niet van het brood zou laten eten vond het Eenvoudbestuur
een geschikte persoon in de aannemer van de bouw van het stadszieken-
huis, J.H. Jansen jr. uit Velp. Per 1 april 1915 kwam Jansen op een salaris van
40 gulden per week bij Eenvoud in dienst. Hij zou in de komende jaren zijn
sporen verdienen. Voor het boekhoudkundige werk werd een assistent aan-
getrokken.

Al spoedig kwam het bestuur in de verleiding niet de bouw van dertig
woningen, maar van alle 164 woningen in eigen beheer te ondernemen.
Omgerekend over het totaal van 164 woningen bleken de dertig woningen
praktisch evenveel te kosten als oorspronkelijk was geraamd. Prompt begon
het bestuur de benodigde materialen te hamsteren, omdat het de bui van
schaarste en torenhoge materiaalprijzen zag hangen. Het bleek achteraf
goed gezien.

Op 10 november 1915 kon de eerste woning, het winkelhuis Noordweg 67,
worden betrokken. Voor het eind van het jaar waren op de Bagijne in eigen
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beheer 21 woningen afgebouwd, 28 woningen waren onder de kap en bij
veertien woningen waren de metselaars bezig met de opgaande muren.
Aan het eind van 1916 was het aantal afgebouwde woningen al tot 117 opge-
lopen, 26 waren onder de kap en vijf waren in aanbouw.

Wie zal dat betalen

De huur van het merendeel van de nieuwe woningen was 2,50 gulden per
week, veertig cent meer dan de huur van de woningen in de Eenvoudstraat.
Dat kon niet anders. Niemand wist hoe de huren zich als gevolg van de oor-
logsomstandigheden zouden ontwikkelen, maar het was wel duidelijk dat
ze bij een groeiende woningnood flink omhoog zouden gaan.

De ‘bijzondere tijdsomstandigheden’ hadden hun onverwachte effecten. Zo
nam opeens de huurachterstand van de Eenvoudhuurders aanzienlijk toe.
Huurders werden gemobiliseerd of raakten werkloos. Dat vertaalde zich
direct in huurschuld. Het bestuur probeerde daar soepel en met begrip
mee om te gaan. Naarmate de situatie normaler werd; dat wil zeggen naar-
mate men aan de ‘moeilijke tijdsomstandigheden’ gewend raakte, werd een
groot deel van de huurachterstand aangezuiverd. Over een heel jaar gere-
kend bracht de Eenvoudstraat om en nabij zesduizend gulden huur op.
Huurophaler-woningopzichter Van der Kamp had eind 1915 ontslag gevraagd.
Hij zou zich los van Eenvoud tot een redelijk succesvol aannemer-architect-
makelaar ontwikkelen. Zijn werk werd overgenomen door uitvoerder Jansen.
Het bestuur overwoog nog woninginspectrices te benoemen, maar zag daar
vooral om financiéle redenen vanaf. Bovendien, een vrouw mocht beter
dan een man geschikt zijn om toe te zien op nette bewoning, zindelijkheid
en hygiéne, ze was niet voldoende technisch onderlegd om het onderhoud
van de woningen met kennersblik te beoordelen.

Tegenspoed

Eigenlijk had het bestuur er half en half op gerekend dat het hele werk op
de Bagijne uiterlijk december 1916 gedaan zou zijn. De tijdsomstandighe-
den legden echter tal van obstakels op de weg naar het einde.

De toelevering van de allang bestelde materialen stagneerde. Het hoofd-
probleem was echter het gebrek aan arbeidskrachten. Er was te weinig
werkvolk op de bouw om een vlotte voortgang te verzekeren. Men deed zijn
best om werklieden te werven via alle beschikbare kanalen. Er werd een
loon uitbetaald dat naar men verwachtte mensen zou aantrekken. Het
baatte niet. Het leek een uitstekend idee om in Nederland geinterneerde
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Ansichtkaart van het Begijneplein omstreeks 1925. Collectie Gemeentearchief Kampen.

vluchtelingen in te schakelen, maar de Afdeeling Interneering in Den Haag
wilde geen toestemming verlenen. Voortdurend hield het Eenvoudbestuur
de vinger aan de financiéle pols. De bouwkosten vielen steeds hoger uit.
Een meevaller was nog dat er bij nadere opmeting iets meer woningen kon-
den worden gebouwd. Daarom ging er in februari 1916 een verzoek naar
het gemeentebestuur het bouwvoorschot, daterend van juli 1914, te verho-
gen van 355.420 gulden naar 383.171 gulden. De raad ging zonder proble-
men akkoord. Het eigenlijke antwoord moest immers toch uit Den Haag
komen. Eind juni 1916 moest er echter een aanvraag om een nieuwe ver-
hoging van het bouwvoorschot bij de gemeente worden ingediend. De raad
ging op 31 oktober 1916 akkoord met een verhoging tot 421.762,62° gulden.
Ondanks de bar dure tijden werd op de halve cent gelet!

Een langdurige staking

Het voorjaar van 1917 deed al snel vergeten dat de bouw vanwege het win-
terweer wekenlang had stilgelegen. Toen werd het echter op de bouwplaats
van Eenvoud opnieuw stil. In de Kamper bouw brak een staking uit, die
maar liefst elf weken duurde. De Nederlandse Christelijke Bouwarbeiders-
bond had zijn zinnen gezet op het afsluiten van collectieve contracten,
waarin het uurloon werd verhoogd en de arbeidstijd verkort. De patroons
hadden niet zoveel oren naar collectieve afspraken. Ook al wilden zij hun
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werkvolk in deze dure tijden best tegemoet komen met hogere lonen, ze
wilden dat zelf in alle vrijheid regelen. Patroons moesten patroons blijven.
Een vakbond, die de arbeiders in staat stelde met meer kracht naar verbete-
ringen te streven en daarover te onderhandelen, konden ze niet waarderen.
In Kampen was de Nederlandse Christelijke Bouwarbeidersbond vrijwel de
enige organisatie van arbeiders in de bouw. Hier kon de bond een voor-
trekkersrol vervullen zonder het risico overvleugeld te worden door radica-
len uit socialistische of anarchistische hoek. Kampen leek een uitgelezen
plek om te laten zien dat het ernst werd met de christelijk-sociale beginse-
len. Schaarste en duurte hadden het leven van de gewone, hard en lang
werkende arbeider in toenemende mate ontwricht. Voorlopig was er nog
geen einde aan de oorlog. In de hoofden en harten werden de denkbeelden
radicaler. Daar hoefde je geen ‘rooie’ voor te zijn.

De grote stakingsbereidheid onder de bouwvakkers verraste vriend en vijand.
Zelfs werd de openbare orde verstoord, doordat de weinige werkwilligen wer-
den gemolesteerd en bedreigd met een rampzalig einde in de Burgel.

Wat daarvan te denken? De gereformeerde kerkenraad schoot danig uit
zijn slof door enkele stakers van het Avondmaal af te houden, voor één keer.
De stemmen in de gereformeerde kerkenraad waren verdeeld over het
geoorloofde van staken in het algemeen en van deze staking in het bijzon-
der. Openlijke geweldpleging en bedreigingen konden in geen geval door
de beugel. Dat was ‘lasteren van de Naam des Heeren’ en dat nog wel voor
het oog van de wereld.

De staking was het gesprek van de dag. De stakers konden echter naast kri-
tiek ook op sympathie rekenen. Een aantal barbiers maakte de onderlinge
afspraak, dat stakers zich gratis konden laten scheren. Een commissie van
‘wijze mannen’ probeerde aanvankelijk te bemiddelen, maar had geen suc-
ces. Begin augustus werd echter het eenheidsfront van de patroons verbro-
ken, doordat een paar aannemers de voorwaarden van de stakers accep-
teerden. De overblijvende patroons laakten per motie deze handelwijze als
beneden peil. In werkelijkheid waren ze maar wat blij dat de staking door
de bond werd opgeheven en de bouwvakkers weer aan de slag gingen.

Eenvoud en de staking

Het bestuur van Eenvoud was totaal verrast door de staking. Al kwamen er
geen principiéle beschouwingen aan te pas over het al of niet geoorloofd
zijn van stakingen, de verontwaardiging was groot. Het bestuur was niet op
een correcte, open manier van de komende staking op de hoogte gebracht.
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Ansichtkaart van de Noordweg omstreeks 1925. Let op de aanduiding linksonder:
omstreken Kampen. Collectie Gemeentearchief Kampen.

Het leek erop dat het bestuur van de afdeling Kampen van de Nederlandse
Christelijke Bouwarbeidersbond achterbaks te werk was gegaan. Wel zou
het pamflet met het ultimatum van de bond bij uitvoerder Jansen in de
bouwkeet zijn afgegeven, maar getuigen waren daar niet van. Eigenlijk
voelde Eenvoud zich niet een patroon maar een werkgever. Patroons waren
erop uit om geld te verdienen. Eenvoud daarentegen werkte juist zonder
winstoogmerk. Daar zouden de bouwvakkers toch oog voor moeten heb-
ben! Eenvoudvoorzitter Veldman, die beslist niet voor conservatief kon wor-
den gehouden, brieste van verontwaardiging. Tegen zijn gewoonte in
gebruikte hij krasse taal en vertolkte daarmee in de bestuursvergadering
volkomen de gevoelens van de overige bestuursleden.

‘Gaat het de heeren zooals mij, dan zullen ze zich verbaasd hebben over de
houding der werklieden. Altijd hebben wij tegenover hen de meest welwil-
lende houding aangenomen. Wij hebben hun vereeniging het eerst van
allen erkend, wij hebben hun verzoekschriften steeds in behandeling geno-
men en altijd hetzij geheel of gedeeltelijk aan die verzoeken voldaan. Drie-
of viermaal hebben wij hun loonen verhoogd en thans komen ze zonder
waarschuwing, verraderlijk als met het pistool op onze borst gericht, opei-
schen wat ze niet eerder gevraagd hebben. Den koninklijken weg hebben zij
niet willen bewandelen, door eerst om hooger loon te vragen en hun grie-
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ven aan het bestuur kenbaar te maken. ‘t Was struikroverspolitiek, waaraan
ze zich hebben schuldig gemaakt. Want geen enkel schrijven, geen enkele
kennisgeving heeft ons bereikt, dan deze circulaire die maandagavond 21
Mei ‘s avonds om half elf bij den secretaris in de brievenbus is gestoken en
waarin wordt medegedeeld dat woensdag 23 Mei het werk niet wordt hervat.
Waar zij zoo weinig achting, zooveel miskenning voor Eenvoud aan den
dag leggen, daar sta ik op het standpunt geen enkelen stap van toenadering
te doen, geen enkele eisch in te willigen voor zij de staking hebben opge-
heven en het werk hervat.

Eerst dan moeten wij in overweging nemen, of hun eischen moeten worden
ingewilligd. Want hun handeling is in strijd met alle goede trouw, is ook in
strijd met de arbeidswet. Wij moeten het schrijven thans negeeren en niet
beantwoorden. Eerst wanneer ze zich tot ons wenden om inlichting, moe-
ten wij hen zeggen: Hef eerst uw staking op, dan zullen wij uw verzoek in
overweging nemen.’

Wat de bestuurders van Eenvoud heel erg stak was de miskenning van hun
positieve houding tegenover de bouwvakkers. Al verschillende malen waren
bij Eenvoud de lonen verhoogd, op verzoek, of uit eigen beweging. Boven-
dien kreeg je bij Eenvoud iets meer dan bij de bouwvakpatroons. Het
Eenvoudbestuur was zo verontwaardigd over de gang van zaken dat het niet
met de vakbondsbestuurders rond de tafel wilde, tenzij er excuses werden
aangeboden voor het gebrek aan goede trouw. Het kwam er niet van. Ook
niet bij de ontmoeting, die tenslotte zaterdagmorgen 4 augustus 1917 om 11
uur in de Damesfoyer van de Stadsgehoorzaal plaatsvond. Als voorzitter van
de delegatie gaf Reijers lucht aan de opgekropte boosheid in stevige bewoor-
dingen: de Nederlandse Christelijke Bouwarbeidersbond had moreel gefaald,
want er bestond geen enkele reden Eenvoud in de staking mee te slepen.

De landelijk voorzitter van de Nederlandse Christelijke Bouwarbeidersbond
J.S. Ruppert, geflankeerd door de bestuurders van de Kamper afdeling, stel-
de daar de visie van de bond lijnrecht tegenover: Het was in geen enkel
opzicht de bedoeling geweest van de NCB Eenvoud te passeren. Op voorstel
van Reijers werd besloten de zaak maar te laten rusten en de kwestie zake-
lijk af te handelen. Eenvoud aanvaardde het op onderdelen gewijzigde col-
lectief contract, zoals dat door de ‘afvallige’ patroons was getekend. De
bond zou er zijn best voor doen dat de Eenvoud-bouwvakkers op het werk
zouden terugkeren. Van die bouwvakkers kwamen de meesten niet meer
opdagen. Zij hadden ergens anders werk gevonden. Daar kon de bond niets
aan doen, maar het leverde Eenvoud wel weer nieuwe stof tot ergernis.
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Opnieuw liep de bouw op de Bagijne vertraging op. En dat terwijl de
woningnood in Kampen almaar groter werd. Bovendien en minstens zo
belangrijk: aan de stijging van de kosten in de bouw leek geen einde te
komen, terwijl de post ‘renteverlies tijdens de bouw’ de pan uitrees. Het
rijksvoorschot was bij lange na niet toereikend. Die situatie moest zich wel
vertalen in hogere huren, waarvan het de vraag was of de Kamper arbeiders
die konden opbrengen. Door de geldontwaarding zou het later allemaal
meevallen, maar dat kon toen niemand weten.

De toorn van Reijers brandde nog na tot diep in het najaar van 1917. Het volk
vernam ervan via ingezonden stukken over en weer in de Kamper Courant van
respectievelijk 13, 20, 27 oktober en 10 november. Reijers bleef bij zijn
mening dat de staking door de christelijke bouwvakkers in Kampen ‘op een
onverantwoorde wijze door de leiders werd in het leven geroepen en geleid
en ten aanzien van Eenvoud de staking in strijd was met de goede trouw’.
Dat kon NCB-voorzitter Ruppert natuurlijk niet op zich laten zitten. Hij her-
haalde, nu voor de krantenlezer, dat de staking niet gericht was geweest
tegen Eenvoud, maar tegen de Kamper patroonsorganisatie, die op geen
enkele wijze wilde reageren op de verlangens van de Kamper bouwvakkers.
Bij dit conflict kon Eenvoud onmogelijk buiten schot blijven. Opnieuw
klom Reijers in de pen en zette in de Kamper Courant nog eens de feiten op
een rij. Zijns inziens had Eenvoud zich de jaren door heel tegemoetkomend
betoond. Het kon haast niet anders of het was opzet dat Eenvoud niet de
gelegenheid kreeg over de eisen met de NCB in onderhandeling te komen.
Dan was de staking misschien helemaal niet doorgegaan en het leek erop
dat de NCB het juist op een staking had willen laten aankomen.

Het geschrijf bleef dus nietes-welles en kwam de verhoudingen niet ten
goede. Te meer, daar na beéindiging van de staking maar de helft van de
bouwvakkers kwam opdagen. In de slotfase stokte de voortgang van de
bouw voor de zoveelste keer.

De voltooiing nabij

Eind 1917 was de nieuwbouw op de Bagijne dan toch zo goed als voltooid. Het
was maar goed dat ook ditmaal de Eenvoudbestuurders niet van tevoren had-
den geweten dat ook de bouw van het tweede Eenvoudcomplex moeizaam en
tijdrovend zou worden. Hoe hadden ze anders de energie kunnen opbrengen
om de moeiten en zorgen het hoofd te bieden. Met anderhalve man aan per-
soneel kwam de last van het grote, maar vooral van al het kleine werk op de
schouders van de bestuursleden neer. De secretaris, schoolmeester Reuijl,
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had de handen vol. Hij zorgde voor de verhuur van het groeiende aantal
woningen. Alleen al het omzichtig screenen van de aspirant-huurders kostte
een zee van tijd. Je moest eerst je pappenheimers leren kennen. Degenen die
je blij kon maken met een woning, prezen je de hemel in, maar bij een nee
werd je overladen met kritiek, vooral achter je rug.
Het werd allengs stiller op de bouw-
plaats, waar bij tijden wel zo’n
tachtig bouwvakkers aan het werk
waren geweest. Ook voor uitvoerder
Jansen kwam de tijd van gaan. Hjj
moest op sollicitatiepad. De secreta-
ris kreeg het druk met het schrijven
van aanbevelingsbrieven, waarin de
heer Jansen voluit werd geprezen.
Het was met pijn in het hart dat het
Eenvoudbestuur per 1 mei 1918 van
hem afscheid moest nemen. In die
dagen ging dat in alle eenvoud. Wel
kreeg uitvoerder Jansen een gratifi-
catie van vijfhonderd gulden, waar-
uit kon blijken dat Eenvoud hem met
grote tegenzin liet gaan.
Eén van de fraaiste gevels van het Begijnekwartier ~Het Begijnekwartier werd niet met
aan de Geert van Woustraat. Architect Broekema  gchetterende fanfares van de Broeder-
hield van opsieren. De bewoner heeft uit voor- . . ..
zorg zijn boot voor de deur geparkeerd. band in gebrlnk genomen. De tljd was
Foto Wim van ’t Oever, 2000. er niet naar. De ‘Grote Oorlog” woedde
in Europa nog volop. Pas 11 november
1918 zouden de wapens eindelijk rusten.
Eenvoud beschikte nu over 226 woningen, waarvan 54 in of nabij de Eenvoud-
straat en 172 op de Bagijne. In de eerste week van 1918 werden de laatste twee
van die 172 betrokken. Het was te hopen dat de financiéle naweeén niet al
te groot zouden zijn.
Toen op grond van de cijfers een voorlopige exploitatierekening was opge-
steld, bleek zonneklaar dat de huren omhoog moesten. De goedkoopste
woningen in de Eenvoudstraat deden een huur van 2,10 gulden per week,
maar dat moest 2,30 gulden worden. De meeste woningen op de Bagijne
deden 2,50 gulden, al waren er ook woningen die drie gulden moesten
opbrengen. Voor huurders die al in een nieuwe woning waren getrokken
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was het pijnlijk dat hun portemonnee het betalen van de hogere huur niet
toeliet. Doordat echter de lonen ook behoorlijk stegen viel het uiteindelijk
mee. Er was zoveel woningnood dat zelfs de dure woningen niet lang leeg
stonden.

Verantwoording

Dit artikel is in zekere zin een vervolg op het artikel ‘In Alle Eenvoud: uit
de beginjaren van de Bouwvereniging Eenvoud’, over het ontstaan van
Eenvoud en de Eenvoudstraat, te vinden in de Kamper Almanak 2007.

Van de archivalia van de Bouwvereniging Eenvoud is behoorlijk veel bewaard
gebleven: jaarverslagen, notulen en correspondentie, waaronder kleine curi-
euze briefjes van bewoners. Dat de archivalia bewaard zijn is een klein won-
der. Mogelijk stelden sommige bestuursleden van Eenvoud, zoals een notaris,
advocaat of schoolmeester, er beroepshalve een eer in de archiefstukken door
de tijd heen ordelijk te bewaren. Met name A.J. Rejjers, bouwkundige bij de
gemeente en vele jaren voorzitter van Eenvoud, was uiterst precies, ook in
het bewaren.

Dankzij de medewerking van de huidige Zwols-Kampense woningcorporatie
deltaWonen berusten de archivalia van de beide in deltaWonen opgegane
Kamper woningcorporaties Eenvoud en Kampen thans in het Gemeente-
archief Kampen.

Een rijke bron voor de kennis van het wel en wee van bouwen in Kampen
zijn vanzelfsprekend de vele jaargangen van de Kamper Courant/het Kamper
Nieuwsblad, die in het Frans Walkate Archief en in het Gemeentearchief
Kampen zijn te raadplegen.

Noot
1  Voor de oprichting van bouwvereniging Eenvoud en het bouwen van de huizen aan de
Eenvoudstraat zie het artikel: S. Horchner, ‘In alle Eenvoud: uit de beginjaren van de

Bouwvereniging Eenvoud’. In: Kamper Almanak 2007, Kampen 2007, 69-106.
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